



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τμήμα Κτιριακών Έργων & Κοινοχρήστων Χώρων
Αρμόδιος υπάλληλος : Ανέστης Καρτσιώτης

Εισήγηση
Της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Προς την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων...»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Υποδομή Γηπέδων για Υποδοχή Πλαστικού Χλοοτάπητα», αναδόχου «Ντούβας Τεχνική Ο.Ε.».

1) Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 13/2016 μελέτη προϋπολογισμού 110.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
2. Στις 12-07-2016 διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. 376/2016 (ΑΔΑ: ΩΥ05ΩΛΚ-ΜΕΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η εταιρεία Ντούβας Τεχνική Ο.Ε..
3. Η αρ. 54795/27-09-2016 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 16SYMV005163964) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 52.800,00€ με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες.
4. Για το έργο εγκρίθηκαν οι εξής παρατάσεις: α) η αρ. 160/2017 (ΑΔΑ: 7ΑΒΥΩΛΚ-ΖΟ8) Απόφαση Δημ. Συμβουλίου έως την 23/7/2017. β) η αρ. 361/2017 (ΑΔΑ: 7ΙΡ7ΩΛΚ-ΑΤΑ) Απόφαση Δ.Σ. έως την 20/12/2017 γ) η αρ. 65/2018 (ΑΔΑ: 7ΣΚΡΩΛΚ-ΒΥ0) Απόφαση Δ.Σ. έως την 29/5/2018
5. Με την αρ. 17747/7-5-2018 απόφαση της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων έγινε αποδεκτή η αρ. 17747/26-4-2018 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του έργου που υπέβαλλε η ανάδοχος εταιρεία Ντούβας Τεχνική Ο.Ε..
6. Με την αρ. 43575/24-10-2019 αίτηση η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε τη συνέχιση των εργασιών χωρίς απαίτηση αποζημίωσης μετά από το αρ. 27160/3-7-2019 αίτημα της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων.

7. Για το έργο εγκρίθηκαν επιπλέον οι εξής παρατάσεις: α) η αρ. 487/2019 (ΑΔΑ: ΩΔΚΨΩΛΚ-25Ε) Απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση έως την 20/3/2020 β) η αρ. 103/2020 (ΑΔΑ: ΩΝΤΗΩΛΚ-Ξ6Λ) Απόφαση Δ.Σ. έως την 18/06/2020 γ) η αρ. 122/2020 (ΑΔΑ: ΩΕΞΙΩΛΚ-4ΦΒ) Απόφαση Δ.Σ. έως την 16/9/2020.
8. Με την αρ. 172/2020 (ΑΔΑ: ΨΠΕ9ΩΛΚ-ΗΗΡ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, η σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών κατόπιν της θετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας (αρ. 1/2020 Πρακτικό - Θέμα 9^ο)
9. Η αρ. 18446/25-05-2020 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV006756470) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 25.478,78€ με ΦΠΑ

2) Λόγοι Σύνταξης 2^{ου} ΑΠΕ

Η σύνταξη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου ΑΠΕ), κρίθηκε αναγκαία για να συμπεριλάβει αύξηση ποσότητας εργασιών όπως προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και αφορούν στην αποστραγγιστική στρώση οδοστρώματος η οποία απαιτείται για τη διαμόρφωση της υποδομής του γηπέδου στα Γαλανίικα και στο Καλαμάκι και συμπεριλαμβάνεται στην 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση.

Η κάλυψη της δαπάνης της προαναφερθείσας αύξησης ποσότητας εργασιών επιτρέπεται να γίνει με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης καθώς πρόκειται για εργασία που είναι αναγκαία για τη λειτουργικότητα του έργου, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία εισηγείται

Τη λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Υποδομή Γηπέδων για Υποδοχή Πλαστικού Χλοοτάπητα» αναδόχου Ντούβας Τεχνική Ο.Ε., σε ισοζύγιο της συμβατικής δαπάνης, όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία με τα εξής συγκεντρωτικά ποσά : 63.128,05 € για εργασίες και 15.150,73 € για ΦΠΑ 24%, σύνολο = 78.278,78 €.

Λαμία, 18 – 06 – 2020
Ο αρμόδιος υπάλληλος



Ανέστης Καρτσιώτης
Πολιτικός Μηχανικός

Λαμία, 18 – 06 – 2020
Η Αναπλ. Προϊσταμένη
Διεύθυνσης
Υποδομών & Τεχνικών Έργων



Πολιτοπούλου Αφροδίτη
Αρχιτέκτων Μηχανικός