

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Α.Τ.	Μον. Μέτρ.	Τιμή	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			ΤΕΛ. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΝΑΚ.			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΚ.			Διαφορές Εγκρ.			
					Ποσότητες	Δαπάνη		Ποσ. Τ. Τελ. Ανακ.	Δαπάνη		Ποσ. Τ. Πρ. Ανακ.	Δαπάνη		Επί πλέον (€)	Επι έλαττον (€)		
						Μερική (€)	Ολική (€)		Μερική (€)	Ολική (€)		Μερική (€)	Ολική (€)				
1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (m3)	1	m3	1,26	4.650,00	5.859,00	31.437,72	8.000,00	10.080,00	35.860,01	8.000,00	10.080,00	35.860,01	0,00	0,00		
2	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (m3)	2	m3	12,55	2.325,00	29.178,75		2.884,34	36.198,47		2.884,34	36.198,47		0,00	0,00		
3	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) (m2)	3	m2	1,31	23.250,00	30.457,50		21.702,20	28.429,88		21.702,20	28.429,88		0,00	0,00		
Σύνολο Κεφαλαίου						65.495,25		52,00%			74.708,35	52,00%		74.708,35	0,00	0,00	
Εκπτώση (%)					52,00%	-34.057,53					-38.848,34			-38.848,34	0,00	0,00	
						31.437,72			35.860,01		35.860,01			35.860,01	35.860,01		
4	1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στρώση στράγγισης οδοστρώματος. (m3)	N.T.1	m3	13,59				2.294,00	31.175,46		2.642,183	35.907,27		4.731,81	0,00		
5	Καθαίρεση κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα (m3)	N.T.2	m3	23,12				16,00	369,92		16,00	369,92		0,00	0,00		
Σύνολο Κεφαλαίου									31.545,38			36.277,19		4.731,81	0,00		
Εκπτώση (%)								52,00%	-16.403,60		52,00%	-18.864,14		-2.460,54	0,00		
								15.141,78	15.141,78		17.413,05	17.413,05	2.271,27	0,00			
Σύνολο Εργασιών									51.001,79		53.273,06						
Γ.Ε & Ο.Ε (%)						18,00%	5.658,79		18,00%	9.180,32		18,00%	9.589,15	408,83			
Σύνολο :							37.096,51		60.182,11		62.862,21	2.680,10					
Απρόβλεπτα (%)						15,00%	5.564,48		0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00			
Σύνολο :							42.660,99		60.182,11		62.862,21	2.680,10					
Απρόβλεπτα 15,00% (1ης Σ.Σ.)							0,00		15,00%	2.680,10		15,00%	0,00	0,00	2.680,10		
Σύνολο :							42.660,99		62.862,21		62.862,21	2.680,10	2.680,10				
Ποσό για αναθεωρήσεις							265,84		265,84		265,84	0,00	0,00				
Σύνολο :							42.926,83		63.128,05		63.128,05	2.680,10	2.680,10				
Φ.Π.Α (%)						23,00%	9.873,17		24,00%	15.150,73		24,00%	15.150,73	643,22	643,22		
Σύνολο :							52.800,00		78.278,78		78.278,78	3.323,32	3.323,32				
Γενικό Σύνολο :							52.800,00		78.278,78		78.278,78	3.323,32	3.323,32				

Σύνολο υπερβάσεων αρχικής σύμβασης και συμπληρωματικών συμβάσεων

	Εγκεκριμένη δαπάνη	Προτεινόμενος Α.Π.Ε.
Σύνολο Εργασιών	51.001,79	53.273,06
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00% 9.180,32	18,00% 9.589,15
Σύνολο :	60.182,11	62.862,21
Απρόβλεπτα (%)	15,00% 0,00	0,00
Σύνολο :	60.182,11	62.862,21
Απρόβλεπτα 15,00% (1ης Σ.Σ.)	2.680,10	0,00
Σύνολο :	62.862,21	62.862,21 ΥΠΕΡΒΑΣΗ της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 0,00Ευρώ ή ποσοστό 0,00%
Ποσό για αναθεωρήσεις	265,84	265,84
Σύνολο :	63.128,05	63.128,05 ΥΠΕΡΒΑΣΗ της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 0,00Ευρώ ή ποσοστό 0,00%
Φ.Π.Α (%)	24,00% 15.150,73	24,00% 15.150,73
Σύνολο :	78.278,78	78.278,78 ΥΠΕΡΒΑΣΗ της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 0,00Ευρώ ή ποσοστό 0,00%

1/06/2020
Ο Ανάδοχος



ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

18/06/2020
Ο επιβλέπων μηχανικός



ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΟΛΥΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

1/06/2020
Η Αναπλ. Προϊσταμένη ΔΥΤΕ



ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ