


Κ/ΞΙΑ ΜΑΛΑΜΟΣ Μ.-ΨΑΡΡΑΚΗΣ Χ.

Πλ. Διάκου 5, Λαμία
Τ.Κ. 35132
Τηλ: 22310 21330
Email: mmtech@otenet.gr



ΠΡΟΣ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΦΛΕΜΙΓΚ & ΕΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ
ΛΑΜΙΑ

Επιβλέπων: Όλγα Αντωνοπούλου
Πολ. Μηχανικός

Θέμα: Παράταση προθεσμίας

Έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»

Αιτούμεθα παράταση προθεσμίας 200 ημερών πέρα των συμβατικών, για τους παρακάτω λόγους:

1. Σύνταξης – Έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε. και της Συμπληρωματικής Σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
2. Των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί, με κυριότερη αυτή του lockdown, λόγω της πανδημίας COVID-19.

ΛΑΜΙΑ, 03/09/2020

Ο Ανάδοχος


Κ/ΞΙΑ ΜΑΛΑΜΟΣ Μ.-ΨΑΡΡΑΚΗΣ Χ.