

ΑΘΗΝΑ: 10 / 08 / 2020

Αρ.Πρωτ: ΔΕΚΑΤ33-Λ0024

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3,
τ.κ.35132 – ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ: 22310 20424
FAX: 22310 22465

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
31291
18.8.20
Ε. Γραφείου Αρχ. Ιού
Δ. Υποδομ. ✓

ΥΠΟΨΗ : κα ΡΟΥΧΑ ΑΛΕΞΙΑ, Επιβλέπουσα Μηχανικό ΟΔΟ
κα ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ, Επιβλέπουσα Μηχανικό Η/Μ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ : 20588 / 20.05.2019

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο χρόνος περαίωσης εργασιών μετά την έγκριση της παράτασης του Έργου (18.09.2020), κρίνεται ανεπαρκής για την ολοκλήρωσή τους, για τον κάτωθι λόγο:

Την σύνταξη και έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Για το λόγο αυτό, αιτούμαστε παράταση εκτέλεσης εργασιών για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι μέχρι τις 18.12.2020.

Με εκτίμηση

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

MSKAT CIVIL WORKS
ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 34, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11473
ΑΦΜ: 998297961 - ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ./FAX: 210 6914611