



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΪΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Αρμόδιος υπάλληλος : Ζωή Κακανά
Τηλ.: 22310 24164, Fax : 2231022465
Email: kakana@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές
Κανονιστικές Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική
Ζωή

Εισήγηση

Προς
την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων

ΘΕΜΑ: Έγκρισης του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου :
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ».

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4625/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων,...»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης 614.000.00 € αναδόχου Κ/ΞΙΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ-ΜΠΑΡΩΝΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΣ.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η με αριθ. 47/31-07-2018 Τεχνική μελέτη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ» συντάχθηκε από την Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ του Δήμου Λαμίας, με συνολικό προϋπολογισμό του έργου (σύμφωνα με την μελέτη) που ανέρχεται σε 614.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ.

Στις 19-10-2018 διενεργήθηκε ανοικτός μειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός και αναδείχθηκε ανάδοχος η εργοληπτική επιχείρηση «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ "ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ - ΜΠΑΡΩΝΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΣ"», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα δύο και δεκαεπτά επί τοις εκατό (42,17 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Με την αριθμό 43/2019 (ΑΔΑ: ΩΣΣΘΩΛΚ-Η8Ο) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε η σύμβαση και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου στην Κ/ΞΙΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ-ΜΠΑΡΩΝΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΣ.

Την 12-04-2019 υπογράφηκε η αριθμ. 15024 σύμβαση για ποσόν 355.065,06€ με το Φ.Π.Α.(24%).

Η εργολαβία έχει ως αντικείμενο την κατασκευή δύο Κόμβων Κυκλικής Κίνησης (Κ3) σε διασταυρώσεις εντός της πόλης Λαμίας προς αντικατάσταση σηματοδοτούμενων (με φωτεινή σηματοδότηση) ισόπεδων κόμβων.

Με την αριθ. 280/2019 (ΑΔΑ: 66ΞΑΩΛΚ-03Υ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ , σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης, και συμπεριέλαβε αυξομειώσεις

ποσοτήτων όπως προέκυψαν με την εκτέλεση του έργου καθώς και τρεις νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου αναλώνοντας μέρος της δαπάνης των απροβλέπτων.

Με την αριθ. 197/2020 (ΑΔΑ: 9Γ5ΨΩΛΚ-Ν9Α) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης, και συμπεριέλαβε αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως προέκυψαν με την εκτέλεση του έργου.

Με την αριθ. 331/2020 (ΑΔΑ: ΩΞ5ΒΩΛΚ-ΥΥΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, το 2ο ΠΚΤΜΝΕ και η 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου, μετά την αριθ. 46/27-07-2020 (πρακτικό 3/2020 θέμα 2ο) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων έργων Νομού Φθιώτιδας.

Την 08-10-2020 υπογράφηκε η αριθμ. 39751 σύμβαση για ποσόν 71.684,40€ με το Φ.Π.Α.(24%).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 4ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Η σύνταξη του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, κρίθηκε αναγκαία για να συμπεριλάβει, αυξομειώσεις ποσοτήτων της αρχικής σύμβασης και της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης, όπως προέκυψαν με την εκτέλεση του έργου, αναλώνοντας και την δαπάνη των απροβλέπτων της συμπληρωματικής σύμβασης. Ο 4^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε σε ισοζύγιο έναντι του 3^ο ΑΠΕ και επί πλέον έναντι του συμβατικού ποσού (355.065,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ) κατά το ποσόν της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης (71.684,40 € με ΦΠΑ), ήτοι συνολικού ποσού 426.749,46€ με το ΦΠΑ.

Μετά τα παραπάνω προτείνεται,

η λήψη απόφασης για την έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ» συνολικής δαπάνης 426.749,46€ με το Φ.Π.Α., σε ισοζύγιο σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη με το ΦΠΑ (426.749,46€).

Λαμία -12-2020
Ο αρμόδιος υπάλληλος

Λαμία
Ο Προϊστάμενος ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ &
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Λαμία
Η αναπλ. προϊστάμενη
Δ.Υ.Τ.Ε.

Κακανά Ζωή
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.