

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος: Όλγα-Μαρία Αντωνοπούλου
Τηλ. 2231351548
Ηλ. Ταχυδρ.: antonopoulou@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Θέμα: Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του Έργου: «Επισκευή αυλείου χώρου 11ου Δημοτικού Σχολείου»

Εισήγηση
Προς την Οικονομική Επιτροπή

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («... Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση της σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Επισκευή αυλείου χώρου 11ου Δημοτικού Σχολείου», αναδόχου «Λ.ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.»

1. Ιστορικό

1. Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 71/2019 μελέτη προϋπολογισμού 247.800,00 € με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. 562/2018 (ΑΔΑ: ΨΕ2ΥΩΛΚ-ΟΙΧ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΔΣ) έγινε η ένταξη του έργου με Κ.Α. 30.7336.0019 με πιστώσεις ΣΑΤΑ.
3. Με την αρ. 331/2019 (ΑΔΑ: 7Ζ2ΤΩΛΚ-4ΗΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) καθορίστηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου, με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία.
4. Την 17η–12–2019 διεξήχθη η ηλεκτρονική δημοπρασία του έργου και με την αρ. 56/2020 (ΑΔΑΜ: 20ΑWRD006377603, ΑΔΑ: 6ΙΠ5ΩΛΚ-ΕΡΞ) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η εργοληπτική επιχείρηση «Λ.ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 50,19%. Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε ως προς τη νομιμότητά της με την αρ. 1013/20296/13-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΟΞΓΟΡ10-Ζ6Ζ) Απόφ.Αποκ.Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας Δ/νση Διοίκησης.
5. Η αρ. 15011/21-04-2020 (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ006610757) Σύμβαση του έργου υπεγράφη στο ποσό των 99.530,86 € πλέον ΦΠΑ 24% = 23.887,41 €, σύνολο = 123.418,27 € με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων δαπανών – αναθεώρησης με προθεσμία περαίωσης εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες.
6. Με το αρ. 15575/27-04-2020 έγγραφο ΔΥΤΕ ορίστηκε η επιβλέπουσα μηχανικός του έργου.
7. Με την αρ. 16372/27-05-2020 Απόφαση ΔΥΤΕ εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα.
8. Με την αρ. 17026/12-05-2020 (ΑΔΑ: ΨΚΦ3ΩΛΚ-91Δ) Απόφαση ΔΥΤΕ ορίστηκε η Επιτροπή Αφανών Εργασιών.
9. Την 18-09-2020 εκδόθηκε η βεβαίωση εμπρόθεσμης περαίωσης του έργου από την Προϊσταμένη της ΔΥΤΕ
10. Την αρ. 41456/20-11-2020 Απόφαση ΔΥΤΕ έγκρισης της Τελικής Επιμέτρησης
11. Το έργο ανατέθηκε και εκτελέστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν.4412/2016, για τη διενέργεια της Προσωρινής

Παραλαβής του έργου, η Προϊσταμένη Αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής με μέλη που είναι τεχνικοί υπάλληλοι και επιλέγονται κατόπιν κληρώσεως

12. Την 1^η /02/2021 διενεργήθηκε κλήρωση για την ανάδειξη μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του έργου. Σύμφωνα με το Πρακτικό της εν λόγω κλήρωσης, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης για τον ορισμό της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφονται κατά σειρά κλήρωσης στον παρακάτω πίνακα:

Τακτικά Μέλη

| A/A | Όνομα | Επώνυμο | Ιδιότητα |
|-----|----------|----------|---|
| 1 | Ιωάννης | Μυλωνής | Πρόεδρος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Δ/ση Περιβ/ντος & Πολιτικής Προστασίας |
| 2 | Βασιλική | Φυτά | Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. Δ.Υ.Τ.Ε. |
| 3 | Ιωάννης | Γκέτσιος | Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. Δ.Υ.Τ.Ε. |

Αναπληρωματικά μέλη

| A/A | Όνομα | Επώνυμο | Ιδιότητα |
|-----|----------|---------|--|
| 1 | Ελένη | Δήμου | Αναπλ. Πρόεδρος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης |
| 2 | Αλεξία | Ρουχά | Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Δ.Υ.Τ.Ε. |
| 3 | Γεώργιος | Λέτσος | Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Δ.Υ.Τ.Ε. |

Μετά τα παραπάνω,

Προτείνεται η λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του έργου «Επισκευή αυλείου χώρου 11ου Δημοτικού Σχολείου» αναδόχου «Λ.ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.», προϋπολογισμού 247.800,00€ με αριθμό μελέτης 71/2019, η οποία αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά Μέλη

| A/A | Όνομα | Επώνυμο | Ιδιότητα |
|-----|----------|----------|---|
| 1 | Ιωάννης | Μυλωνής | Πρόεδρος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Δ/ση Περιβ/ντος & Πολιτικής Προστασίας |
| 2 | Βασιλική | Φυτά | Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. Δ.Υ.Τ.Ε. |
| 3 | Ιωάννης | Γκέτσιος | Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. Δ.Υ.Τ.Ε. |

Αναπληρωματικά μέλη

| A/A | Όνομα | Επώνυμο | Ιδιότητα |
|-----|----------|---------|--|
| 1 | Ελένη | Δήμου | Αναπλ. Πρόεδρος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης |
| 2 | Αλεξία | Ρουχά | Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Δ.Υ.Τ.Ε. |
| 3 | Γεώργιος | Λέτσος | Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Δ.Υ.Τ.Ε. |

Λαμία, 12 – 03 – 2021
Η Συντάξασα

Λαμία, 12 – 03 – 2021

Η Αναπλ. Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Υποδομών &
Τεχνικών Έργων

Όλγα – Μαρία Αντωνοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Λαμία
Ο Πρόεδρος