

Εισήγηση  
Προς  
Την Οικονομική Επιτροπή

**ΘΕΜΑ:** Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και νέων διδακτηρίων στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Λάμιας».

Τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα κάτωθι :

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 42/2016 μελέτη προϋπολογισμού 795.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. 2282/20-04-2017 (ΑΔΑ: ΩΤΩ07ΛΗ-Η41) απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020» με κωδικό ΟΠΣ 5002441 και κωδικό έργου 2017ΕΠ05610038.
3. Με την αρ. 285/2017 (ΑΔΑ: Ω3ΘΣΩΛΚ-Γ7Γ) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
4. Στις 11-07-2017 διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. 249/2018 (ΑΔΑ: 7ΝΤΛΩΛΚ-Π9Κ) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η εταιρεία «Λ.ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ».
5. Η αρ. 47755/15-10-2018 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 18ΣΥΜΝ003885772) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 291.411,26 € με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης τριακόσιες τριάντα (330) ημερολογιακές ημέρες.
6. Με την αρ. 439/2019 (ΑΔΑ: ΩΥ0ΩΩΛΚ-9ΕΖ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 07-01-2020.
7. Με την αρ. 404/2019 (ΑΔΑ: 6ΙΟΗΩΛΚ-ΞΡ2) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών επί έλαττον κατά 20.111,19€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση
8. Με την αρ. 522/2019 (ΑΔΑ: 6ΙΟΗΩΛΚ-ΞΡ2) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση περαίωσης του έργου μέχρι την 16-02-2020.
9. Στις 13-03-2020 εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης του έργου.
10. Με την αρ. 465/2020 (ΑΔΑ: 9Β43ΩΛΚ-Π4Κ) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών επί έλαττον κατά 29.257,43€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση

Το έργο ανατέθηκε και εκτελέστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν.4412/2016, για τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής του έργου, η προϊσταμένη αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής με μέλη που είναι τεχνικοί υπάλληλοι.

Μετά τα παραπάνω,

Προτείνεται η λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του έργου **«Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και νέων διδακτηρίων στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Λάμιας»**,

προϋπολογισμού 795.000,00€, με αριθμό μελέτης 42/2016, η οποία θα αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά Μέλη

A/A	ΟΝΟΜΑ	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1	Αγγελική	Μακρυγιάννη	Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ
2	Όλγα-Μαρία	Αντωνοπούλου	Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
3	Βασιλική	Φυτά	Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Αναπληρωματικά μέλη

A/A	ΟΝΟΜΑ	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1	Ιωάννης	Μυλωνής	Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
2	Ζωή	Κακανά	Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
3	Αλεξία	Ρουχά	Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Λαμία, 16 – 03 – 2021  
Ο συντάξας

Ανέστης Καρτσιώτης  
Πολιτικός Μηχανικός

Λαμία, 16 – 03 – 2021  
Η Αναπλ. Προϊσταμένη  
Διεύθυνσης Υποδομών  
& Τεχνικών Έργων

Αφροδίτη Πολιτοπούλου  
Αρχιτέκτων Μηχανικός