

Αρ. Πρωτ. : 10620/18-3-2021

## ΑΙΤΗΣΗ

## ΠΡΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Δ.Ε.  
ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 15  
ΛΑΜΙΑ Τ.Κ. 35131  
ΤΗΛ: 2231020154  
ΦΑΞ: 2231050468

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ &  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ : Υποβολή παράτασης για το έργο :

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ

Σας παρακαλώ για χορήγηση παράτασης  
έξι (6) μηνών, ήτοι μέχρι 21/10/2021 του  
έργου του θεματός μας.

Οι λόγοι συνοψίζονται στο ότι μέχρι  
σήμερα δεν έχουν γίνει εργασίες στο χώρο  
κατασκευής του στεγαστρου, λόγω της  
διενέργειας ποδοσφαιρικών αγώνων της  
Π.Α.Ε. Α.Σ. Λαμίας και των ποδοσφαιρικών  
ομάδων της Super Links 1.

ΛΑΜΙΑ 16/03/2021

Ο ΑΙΤΩΝ

ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
Ε.Δ.Ε.

