



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Αρμόδιος υπάλληλος : Ζωή Κακανά
Τηλ.: 2231351552
Email: kakana@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές
Κανονιστικές Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική
Ζωή

Εισήγηση

Προς
την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2^{ου} Α.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4625/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων,...»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης 607.600,00 € αναδόχου ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε..

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η μελέτη του έργου με αριθμ. 60/2018 συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμίας με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 607.600,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. 2018.

Με την αριθμό 50/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και της αριθ. 1363/30690/05-03-2019 Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς που έκανε τον έλεγχο της νομιμότητας της παραπάνω Απόφασης, εγκρίθηκε η ανάθεση του παραπάνω έργου σε εργολάβο με τα νόμιμα προσόντα. Την 09-05-2019 υπογράφηκε η αριθμ. 19019 σύμβαση για ποσόν 259.847,02€ με το Φ.Π.Α. (24%).

Η εργολαβία έχει ως αντικείμενο την κατασκευή έργων οδοποιίας του Δήμου Λαμίας ήτοι την κατασκευή, επισκευή και την ασφαλτόστρωση υφιστάμενων οδών του Δήμου.

Με την αριθ. 315/2020 (ΑΔΑ:6ΑΥΞΩΛΚ-ΘΨΘ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου, σε ισοζύγιο σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη με το ΦΠΑ (259.847,02€).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2^{ου} ΑΠΕ

Η σύνταξη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών κρίθηκε αναγκαία, για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως προέκυψαν με την εκτέλεση του έργου, αναλώνοντας τη δαπάνη των απροβλέπτων, χρησιμοποιώντας επίσης «επί έλασσον δαπάνες», σύμφωνα με την παρ. 3β), του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, χωρίς δηλαδή οι μεταβολές αυτές να υπερβαίνουν το 20% του αρχικού προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών, καθώς και το 10% του συνολικού προϋπολογισμού εργασιών της αρχικής σύμβασης του έργου. Επίσης η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον δαπανών» δεν οδηγεί σε αλλαγή του φυσικού αντικείμενου του έργου και ούτε θίγει την πληρότητα, την ποιότητα και τη λειτουργικότητά του.

Το Συμβούλιο Δημοσίων έργων Νομού Φθιώτιδας με το αριθ. 75(2020)/19-03-2021 έγγραφό (πρακτικό 2/2021 θέμα 1ο) γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Μετά τα παραπάνω προτείνεται,

η λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» συνολικής δαπάνης 259.847,02€ με το Φ.Π.Α., σε ισοζύγιο σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη με το ΦΠΑ (259.847,02€).

Λαμία 24-03-2021
Ο αρμόδιος υπάλληλος

Λαμία -03-2021
Ο Προϊστάμενος ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ &
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Λαμία -03-2021
Η αναπλ. προϊστάμενη
Δ.Υ.Τ.Ε.

Κακανά Ζωή
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.