



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ
& ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Αρμόδιος: Γεώργιος Λέτσος
Τηλ.: 22313-51554

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θέμα: Έγκριση του 2^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων ...»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε.-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ, έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ» αναδόχου «ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΓΕΝΙΚΑ

- Η Τεχνική Μελέτη συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας με αριθμ. 28/2020 του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης (σύμφωνα με τη μελέτη) **74.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.** και πίστωση από **Σ.Α.Τ.Α Π.Ε.** με Κ.Α. 30.7333.0043, με πίστωση 60.000,00 €.
- Το έργο δημοπρατήθηκε στις 02/07/2020, όπου μειοδότης αναδείχθηκε ο ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
- Με την αριθμ. 283/07-07-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, εγκρίθηκε το 1^ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού και η ανάθεση του έργου στον ΧΕΙΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ.
- Στις 16-09-2020 υπογράφηκε η σύμβαση ποσού **35.209,68 €** (χωρίς Φ.Π.Α.) και **43.660,00 €** (με Φ.Π.Α.), συμπεριλαμβανομένων απρόβλεπτων δαπανών-αναθεώρησης.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Η σύνταξη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών-Τακτοποιητικού, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τροποποιήσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, όπως προκύπτουν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και αυξομειώσεις των εργασιών κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών-Τακτοποιητικός συντάχθηκε σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη, ήτοι στο ποσό των **35.209,68 € για εργασίες και 8.450,32 € για Φ.Π.Α. 24,00%, σύνολο 43.660,00 €.**

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ	30.617,11 €	4.592,57 €	0,00 €	8.450,32 €	43.660,00 €
1 ^{ΟΣ} Α.Π.Ε.	30.617,11 €	4.592,57 €	0,00 €	8.450,32 €	43.660,00 €
2 ^{ΟΣ} Α.Π.Ε.- ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ	35.209,68 €	0,00 €	0,00 €	8.450,32 €	43.660,00 €

Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση

του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών-Τακτοποιητικού του έργου **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ».**

Λαμία, – 09 – 2021

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΤΣΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Λαμία, – 09 – 2021

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός

Λαμία, – 09 – 2021

Η ΑΝΑΠ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Δ.Υ.Τ.Ε.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός β. Α