



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τμήμα Κτιριακών Έργων & Κοινοχρήστων Χώρων
Αρμόδιος υπάλληλος : Ανέστης Καρτσιώτης

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση

Της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Προς την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και νέων διδακτηρίων στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Λάμιας»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τίθεται υπόψη σας η έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής εργασιών του έργου «Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και νέων διδακτηρίων στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Λάμιας» αναδόχου Λ.ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ.

Ιστορικό

- Για το έργο συντάχθηκε 42/2016 μελέτη από την ΔΥΤΕ προϋπολογισμού 795.000,00€.
- Με την αρ. 2282/20-04-2017 (ΑΔΑ: ΩΤΩ07ΛΗ-Η41) απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020» με κωδικό ΟΠΣ 5002441 και κωδικό έργου 2017ΕΠ05610038.
- Με την αρ. 285/2017 (ΑΔΑ: Ω3ΘΣΩΛΚ-Γ7Γ) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
- Στις 11-07-2017 διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. 249/2018 (ΑΔΑ: 7ΝΤΛΩΛΚ-Π9Κ) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η εταιρεία «Λ.ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ».
- Η αρ. 47755/15-10-2018 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 18SYMV003885772) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 291.411.26 € με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης τριακόσιες τριάντα (330) ημερολογιακές ημέρες.
- Με την αρ. 439/2019 (ΑΔΑ: ΩΥ0ΩΩΛΚ-9ΕΖ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 07-01-2020.
- Με την αρ. 404/2019 (ΑΔΑ: 6ΙΟΗΩΛΚ-ΞΡ2) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών επί έλαττον κατά 20.111,19€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση
- Με την αρ. 522/2019 (ΑΔΑ: 6ΙΟΗΩΛΚ-ΞΡ2) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση περαίωσης του έργου μέχρι την 16-02-2020.
- Στις 13-03-2020 εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης του έργου.

- Με την αρ. 465/2020 (ΑΔΑ: 9Β43ΩΛΚ-Π4Κ) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών επί έλαττον κατά 29.257,43€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση
- Με την αρ. 497/2021 (ΑΔΑ: 68ΦΝΩΛΚ-6Ρ1) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής συστήθηκε η επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου η οποία και υπέγραψε το σχετικό πρωτόκολλο στις 27-10-2021.

Μετά τα παραπάνω προτείνεται:

Η έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Εργασιών του έργου «Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και νέων διδακτηρίων στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Λάμιας» αναδόχου Λ.ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ.

Λαμία, 27 – 10 – 2021
Ο Συντάξας

Λαμία, 27 – 10 – 2021
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Υποδομών &
Τεχνικών Έργων
κ.α.α.

Ανέστης Καρτσιώτης
Πολιτικός Μηχανικός

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογράφος Μηχανικός