



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Ταχ. Διευθ/ση : Υψηλάντη 4
Πληροφορίες : Ντόβα Σταυρούλα
Τηλέφωνο : 22313 54215
ΦΑΞ : 22313 54222
E-MAIL: s.ntova@fthiotida.pste.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/21-9-2021
ΘΕΜΑ 2ο

Στη Λαμία και στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Υψηλάντη 4 σήμερα την 21-9-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., συνεδρίασε το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας που συστάθηκε με την αριθμ' 41390/1843/24-2-2020 (ΑΔΑ 67Ο37ΛΗ-2Ω9) απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, ύστερα από την αριθμ. 57/15-9-2021 **πρόσκληση**, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη, με την ιδιότητα που είχαν την 24-2-2020.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Ελένη Θωμοπούλου, Προϊσταμένη του τμήματος Συντήρησης Συγκοινωνιακών Έργων, της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
2. Απόστολος Κάτσινος, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
3. Ελένη Ακρίβου, υπάλληλος Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων, του Δήμου Λαμιέων.
4. Τριαντάφυλλος Παναγιωτόπουλος, Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε. τμήμ. Ανατολ. Στερεάς.
5. Σταμάτης Ντούβας, Εκπρόσωπος Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.
6. Ευστάθιος Χαχόπουλος, Εκπρόσωπος Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Ν.Μ.
7. Βασιλική Κοντογεώργου, εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
8. Σταυρούλα Ντόβα, διοικητικός υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ως γραμματέας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο κ. Ζεκεντές, Δήμαρχος Λοκρών, Εκπρόσωπος Π.Ε.Δ. Στερ.Ελλάδας

Η Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ 2^ο: Γνωμοδότηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της επιστημονικής υπηρεσίας : « ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ».

ΘΕΜΑ 2^ο: Επί 2^{ου} θέματος, το συμβούλιο, αφού έλαβε υπ' όψη του το αριθμ. 35617/2-9-2021 έγγραφο του Δήμου Λαμιέων, την εισήγηση της υπηρεσίας, την προφορική εισήγηση της κ. Πολιτοπούλου - που παραβρέθηκε στη συνεδρίαση - τα συνημμένα δικαιολογητικά, τις σχετικές διατάξεις, έπειτα από διαλογική συζήτηση

ο μ ό φ ω ν α

γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης της Α' Φάσης της τεχνικής υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ» αναδόχου Ένωση Οικονομικών Φορέων «ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ – ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ», κατά πενήντα (50) ημέρες, ήτοι μέχρι την 01-10-2021 και την τελική παράδοση (Β' Φάση), κατά δέκα ημέρες ήτοι μέχρι την 20-12-2021 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ελένη Θωμοπούλου

