

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος: Όλγα-Μαρία Αντωνοπούλου
Τηλ. 2231351548
Ηλ. Ταχυδρ.: antonopoulou@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Θέμα: Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου:
«Επισκευές-Βελτιώσεις Προαυλίων Χώρων Σχολικών Κτιρίων»

Εισήγηση του Δημάρχου
Προς την Οικονομική Επιτροπή

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων, τίθεται υπόψη σας η εισήγηση για έγκριση της σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευές-Βελτιώσεις Προαυλίων Χώρων Σχολικών Κτιρίων» αναδόχου «ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε.»

1. Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 40-Α/2017 μελέτη προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. 77/2017 (ΑΔΑ: 64ΤΞΩΛΚ-ΒΟΧ) ΑΔΣ έγινε η ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα με Κ.Α. 30.7336.0003 με πίστωση 60.000,00 € από την ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ και ορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσής του με συνοπτικό διαγωνισμό.
3. Με την αρ. 601/2017 (ΑΔΑ: 6ΦΠ6ΩΛΚ-ΚΓΝ) εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου.
4. Την 4η-10-2018 διεξήχθη ο επαναληπτικός διαγωνισμός του έργου και με την αρ. 527/2018 (ΑΔΑ: 6ΗΒΝΩΛΚ-8Χ8, ΑΔΑΜ: 18ΑWRD004227692) Απόφαση της Οικ. Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου ο «ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 41,00%.
5. Η αρ. 1935/17-01-2019 (ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ004347139) Σύμβαση του έργου υπεγράφη στο ποσό των 35.209,68€ πλέον ΦΠΑ 24% = 8.450,32 €, σύνολο = 43.660,00 € με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων δαπανών – αναθεώρησης με προθεσμία περαίωσης διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες.
6. Με το αρ. 1984/17-01-2019 έγγραφο ΔΥΤΕ έγινε ο ορισμός επίβλεψης του έργου.
7. Με την αρ. 4210/13-02-2019 Απόφαση ΔΥΤΕ εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου του θέματος.
8. Με την αρ. 4397/31-01-2019 (ΑΔΑ: 6ΚΕΥΩΛΚ-ΥΣ4) Απόφαση ΔΥΤΕ ορίστηκε η Επιτροπή Αφανών Εργασιών.
9. Με την αρ. 293/2019 (ΑΔΑ: 66Η5ΩΛΚ-9Χ9) Απόφ. ΔΣ εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας έως την 15η – 10 – 2019.
10. Με την αρ. 356/2019 (ΑΔΑ: 6ΑΜΟΩΛΚ-ΗΜΧ) Απόφ. ΔΣ εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας έως την 15η – 12 – 2019.
11. Με την αρ. 332/2019 (ΑΔΑ: Ψ4ΥΧΩΛΚ-6ΟΤ) Απόφαση Οικον. Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου
12. Την 15η – 12 – 2019 βεβαιώθηκε η εμπρόθεσμη περαίωση του έργου
13. Με την αρ. 4911/11-02-2020 Απόφαση ΔΥΤΕ εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση του έργου.

14. Με την αρ. 158/2020 (ΑΔΑ: 6Φ11ΩΛΚ-ΧΔΜ) Απόφαση Οικον. Επιτροπής εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου.
15. Το έργο ανατέθηκε και εκτελέστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν.4412/2016 (όπως ίσχυε κατά τη δημοπράτηση του έργου), για τη διενέργεια της Προσωρινής ή και Οριστικής Παραλαβής του έργου, η προϊσταμένη αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής με μέλη που είναι τεχνικοί υπάλληλοι και επιλέγονται κατόπιν κληρώσεως.
16. Την 24^η/11/2021 διενεργήθηκε κλήρωση για την ανάδειξη μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου. Σύμφωνα με το Πρακτικό της εν λόγω κλήρωσης, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, για τον ορισμό της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφονται κατά σειρά κλήρωσης στον παρακάτω πίνακα

Τακτικά Μέλη

A/A	Όνομα	Επώνυμο	Ιδιότητα
1	Ιωάννης	Μυλωνής	Πρόεδρος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Δ/ση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
2	Ζωή	Κακανά	Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Δ.Υ.Τ.Ε.
3	Βασιλική	Φυτά	Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. Δ.Υ.Τ.Ε.

Αναπληρωματικά μέλη

A/A	Όνομα	Επώνυμο	Ιδιότητα
1	Ευθυμία	Καραγκούνη	Πρόεδρος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης
2	Ανέστης	Καρτσιώτης	Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Δ.Υ.Τ.Ε.
3	Αλεξία	Ρουχά	Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Δ.Υ.Τ.Ε.

Μετά τα παραπάνω,

Προτείνεται η λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (όπως ίσχυε κατά τη δημοπράτηση) του έργου: «Επισκευές-Βελτιώσεις Προαυλίων Χώρων Σχολικών Κτιρίων» αναδόχου «ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε.» προϋπολογισμού 74.000,00€. με αριθμό μελέτης 40-Α/2016, η οποία αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά Μέλη

A/A	Όνομα	Επώνυμο	Ιδιότητα
1	Ιωάννης	Μυλωνής	Πρόεδρος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Δ/ση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

2	Ζωή	Κακανά	Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Δ.Υ.Τ.Ε.
3	Βασιλική	Φυτά	Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. Δ.Υ.Τ.Ε.

Αναπληρωματικά μέλη

A/A	Όνομα	Επώνυμο	Ιδιότητα
1	Ευθυμία	Καραγκούνη	Πρόεδρος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης
2	Ανέστης	Καρτσιώτης	Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Δ.Υ.Τ.Ε.
3	Αλεξία	Ρουχά	Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Δ.Υ.Τ.Ε.

Λαμία, 24 – 11 – 2021
Η Συντάξασα

Λαμία, – 11 – 2021
Η Αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Όλγα – Μαρία Αντωνοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Λαμία, – – 2021
Ο Δήμαρχος

Ευθύμιος Καραϊσκος

Απόφαση Συμβουλίου
Λαμία
Ο Πρόεδρος