

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Από την εργολαβία του Γώγου Παναγιώτη των εκτελεσθεισών εργασιών του έργου "Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Υπάτης" του Δήμου Λαμιέων.

Οι υπογεγραμμένοι :

1. Μακρυγιάννη Αγγελική, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, Δήμου Λαμιέων
2. Κακανά Ζωή, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Δήμου Λαμιέων
3. Καρτσιώτης Ανέστης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Δήμου Λαμιέων

που αποτελούμε, με βάση την με αριθμό 549/2021 απόφαση Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Λαμιέων και με ΑΔΑ: 6ΤΘΦΩΛΚ-Κ0Ω, την επιτροπή προσωρινής παραλαβής των παραπάνω εργασιών αφού μεταβήκαμε την 18η του μήνα Νοεμβρίου, ημέρα Πέμπτη του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021) στο τόπο του έργου και έχοντας υπόψη την από 11 / 11 / 2020 τελική επιμέτρηση του επιβλέποντος του έργου αυτού Μυλωνής Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. της ΤΥΔΛ νόμιμα θεωρημένη από τον Προϊστάμενο της Τ.Υ.Δ.Λ. παραλαμβάνουμε τις εργασίες αυτές παρουσία και του αναδόχου Γώγου Παναγιώτη σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 3669/2008.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Είδος Μονάδας	ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		
			ΠΟΥΠΟΛΟ-ΓΙΣΘΕΙΣΗΣ	Εκτελεσθείσες	
				ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
	Ομάδα Χωματοουργικά				
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	340,00	340,00	ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ
2	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm	m3	850,00	850,00	ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ
3	Κατασκευή επιχωμάτων	m3	850,00	850,00	ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ
	Ομάδα Τεχνικά Έργα				
4	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	m3	203,93	203,93	ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ & 93%
5	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	m3	125,00	125,00	ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ
6	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500A	kg	3.775,60	3.775,60	ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ & 60%
	Ομάδα ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ				
7	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	m2	800,00	800,00	ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ
8	Ασφαλτική προεπάλειψη	m2	800,00	800,00	ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ
9	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m	m2	800,00	800,00	ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ
	Ομάδα ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ				
10	Περίφραξη εξωτερική	m	120,00	120,00	ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ
11	Επίστρωση συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς	m2	800,00	800,00	ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ
12	Προμήθεια και τοποθέτηση εστιών	τεμ.	2,00	2,00	ΔΥΟ
	Ομάδα Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ				
13	ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΣ 10 ΜΕΤΡΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΜΕ ΑΓΚΥΡΙΑ	τεμ.	4,00	4,00	ΤΕΣΣΕΡΑ

Γωγός Παναγιώτης

12. Η προθεσμία περατώσεως προβλεπόταν σε εκατόν ογδόντα ημέρες (180) σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ, ήτοι μέχρι 12/04/2020. Η εγκατάσταση του αναδόχου έγινε στις 16/10/2019 με την υπογραφή της σύμβασης. Στο έργο δόθηκαν παρατάσεις έως 10/10/2020. Η περαίωση συντελέσθηκε την 09/10/2020, δηλαδή εμπρόθεσμα.

13. Τέλος επειδή σαν χρόνος εγγύησης ορίστηκαν οι δέκα πέντε μήνες (15) η δε αποπεράτωση του έργου έγινε την 09/10/2020 προτείνουμε όπως, λόγω του διαρρεύσαντος από την αποπεράτωση χρόνου και του γεγονότος της (σε καλή κατάσταση) διατήρησης του έργου μέχρι σήμερα, η παρούσα παραλαβή θεωρηθεί ως προσωρινή.

Το παρόν συντάχθηκε σε έξι αντίτυπα (αντίγραφα).

ΟΙ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ

1 Μακρυγιάννη Αγγελική,
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ,
Δήμου Λαμιέων



2 Κακανά Ζωή, Πολιτικός Μηχανικός
ΠΕ, Δήμου Λαμιέων



3 Καρτσιώτης Ανέστης, Πολιτικός
Μηχανικός ΠΕ, Δήμου Λαμιέων




Εγκρίθηκε
Με την αριθμ.αποφασή μας

Ο ΠΑΡΑΔΙΔΩΝ



ΜΥΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ



ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ε.Δ.Ε.