



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ (οδών, Κ.Χ, κλπ)»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Μ & Κ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

(Συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε.)

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η μελέτη του έργου με αριθμ. 99/2020 συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχν. Έργων του Δήμου Λαμιέων με προϋπολογισμό 325.810,00 (με ΦΠΑ 24%).

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ/Π.Ε., με Κ.Α. 30.7335.0001.

Το έργο δημοπρατήθηκε με το σύστημα ηλεκτρονικής δημοπρασίας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 20-04-2021 όπου προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία Μ & Κ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 57,08 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Με την απόφαση 457/2021 (ΑΔΑΜ 21ΑWRD008828247) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό δημοπράτησης του έργου – κατακύρωση αναδόχου

Με την αριθμ. πρωτ. 130933/28-06-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Διοίκησης (ΑΔΑ: ΨΔΖΙΟΡ10-Δ90) έγινε ο έλεγχος νομιμότητας της απόφασης 457/2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων

Την 21-07-2021 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 29932 εργολαβική σύμβαση του έργου για ποσόν 139.837,02€ (με ΦΠΑ 24%) και συμβατική προθεσμία διακρίσεις εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1^{ου} ΑΠΕ.

Η σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε. κρίθηκε αναγκαία για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εντός της ίδιας ομάδας εργασιών όπως προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου

Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1^{ΟΥ} ΑΠΕ

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. η δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο ύψος των **139.824,48€** συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. δηλαδή **επί έλλατον** έναντι του συμβατικού ποσού κατά 12,54 €.

ΔΑΠΑΝΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ με ΓΕ & ΟΕ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ
Συμβατική	98.056,30 €	14.708,45 €	7,04 €	27.065,23€	139.837,02€
1 ^{ος} Α.Π.Ε.	112.761,68 €	0,00 €	0,00 €	27.062,80€	139.824,48€
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	Αύξηση 14.705,38 €	Μείωση 14.708,45 €	Μείωση 7,04 €	Μείωση 2,43 €	Μείωση 12,54€

Δ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ ύψους **139.824,48€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (27.062,80€), **επί έλλατον** έναντι της αρχικής σύμβασης.

Δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου διότι δεν γίνεται χρήση «επί έλασσον δαπανών»

Λαμία /12/2021

Η επιβλέπουσα

Σερεμέτη Ιωάννα
Ηλ/γος Μηχανικός