



ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΪΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Αρμόδιος υπάλληλος: Ρουχά Αλεξία
Τηλ.: 2231351553
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: alexrouha@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης:
Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση
Προς
Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση τμήματος αγροτικού δρόμου προς Ιερά Μονή Αναλήψεως στην Τ.Κ. Γοργοποτάμου».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε/αντικαταστάθηκε και ισχύει, τίθεται υπόψη σας η έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση τμήματος αγροτικού δρόμου προς Ιερά Μονή Αναλήψεως στην Τ.Κ. Γοργοποτάμου» αναδόχου ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 24/2020 μελέτη προϋπολογισμού 36.500,00 € με ΦΠΑ.
2. Με την αρ. 448/2019 (ΑΔΑ:7Μ3ΖΩΛΚ-Ψ06) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η κατασκευή του έργου.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΠΕ, με Κ.Α. 30.7323.0067 στον προϋπολογισμό του Δήμου.
4. Με την αρ. 221/2020 (ΑΔΑ:ΨΚΞΛΩΛΚ-ΚΔ1) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι δημοπράτησης του έργου.
5. Την 18-06-2020 διεξήχθη ο συνοπτικός διαγωνισμός του έργου.
6. Με την αρ. 479/2020 (ΑΔΑ:9ΠΝΩΩΛΚ-ΛΙΜ, ΑΔΑΜ:20ΑWRD007748390) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η εταιρεία «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.».
7. Την 21-12-2020 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 52005 (ΑΔΑΜ:20ΣΥΜΝ007903571) σύμβαση του έργου για ποσό 21.900,00€ με ΦΠΑ, με προθεσμία περαίωσης την 21-03-2021.
8. Με τις αριθ. 204/2021 (ΑΔΑ:Ψ5ΒΦΩΛΚ-0Ψ0) και 414/2021 (ΑΔΑ:6ΑΑΛΩΛΚ-ΟΧΞ) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης του έργου έως την 18-08-2021.
9. Με την αριθ. 415/2021 (ΑΔΑ:6ΚΝΩΩΛΚ-ΜΣΩ) απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ, που συντάχθηκε επί έλαττον ποσού 38,71 Ευρώ με το Φ.Π.Α., έναντι της συμβατικής δαπάνης του έργου, ήτοι η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 21.861,29 με το Φ.Π.Α.

10. Για το έργο εκδόθηκε η από 23-08-2021 βεβαίωση περαίωσης εργασιών, σύμφωνα με την οποία το έργο έχει περατωθεί εμπρόθεσμα, ήτοι την 18-08-2021.
11. Με την υπ' αριθμ 40535/06-10-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας υπεβλήθη η τελική επιμέτρηση του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 40535/19-10-2021 απόφαση της Δ.Υ.Τ.Ε.
12. Με την υπ' αριθμ 40535/06-10-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας υπεβλήθη επίσης ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) και το Μητρώο του έργου.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Με την αριθμ. 712/2021 (ΑΔΑ:61ΛΒΩΛΚ-ΝΗΛ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων συστήθηκε η επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου.
2. Η επιτροπή παραλαβής παρέλαβε το έργο και υπέγραψε το σχετικό πρωτόκολλο την 26-11-2021.

Μετά τα παραπάνω προτείνεται:

Η έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση τμήματος αγροτικού δρόμου προς Ιερά Μονή Αναλήψεως στην Τ.Κ. Γοργοποτάμου» αναδόχου ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.

-11-2021
Η συντάξασα

- -2021
Ο προϊστάμενος τμήματος

- -2021
Η αναπλ. προϊσταμένη Δ/σης

Αλεξία Ρουχά
Πολιτ. Μηχ/κός ΤΕ–Α' Βαθμ.

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογ. Μηχανικός–Α' Βαθμ.

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτ. Μηχανικός–Α' Βαθμ.