



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ Υ. & Τ. Ε
ΤΜΗΜΑ Ο. & Κ. Ρ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ».

ΧΡΗΣΗ: 2020-2021

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Της από τεχνικής εταιρείας, ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε., εκτελεσθεισών εργασιών του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ» του Δήμου Λαμιέων.

Οι υπογραφόμενοι

1. Καραγκούνη Ευθυμία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., πρόεδρος
2. Γκέτσιος Ιωάννης, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε., μέλος
3. Κακανά Ζωή, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., μέλος

που αποτελούμε με βάση την με αριθμό 712/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων με ΑΔΑ:61ΑΒΩΛΚ-ΝΗΛ, την επιτροπή παραλαβής των παραπάνω εργασιών, αφού μεταβήκαμε την 26^η του μηνός Νοεμβρίου, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή, του δυο χιλιάδες είκοσι ένα (2021) έτους στο τόπο του έργου και έχοντας υπόψη την τελική επιμέτρηση εργασιών που συντάχτηκε από τον ανάδοχο την 06-10-2021 ελέγχθηκε και υπογράφηκε από την επιβλέπουσα Μηχανικό Ρουχά Αλεξία την 15-10-2021 και θεωρήθηκε από την Αν. Προϊσταμένη της Δ/σης Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων την 15-10-2021, παραλαμβάνουμε τις εργασίες αυτές παρουσία του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 170 .

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Α.Τ.	Μον. Μέτρ.	ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ	Ολογράφως
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ					
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες. (m3)	1	m3	50	ΠΕΝΗΝΤΑ
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών. (m3)	2	m3	159,12	ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
3	Καθαίρεση οπλισμένων ή άοπλων σκυροδεμάτων. (m3)	3	m3	68,05	ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
4	Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατην. Ε4. (m3)	4	m3	106,08	ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
5	Κατασκευή επιχωμάτων. (m3)	5	m3	106,08	ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
6	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους. (m3)	6	m3	86,24	ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
1	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25. (m3)	2	m3	126	ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ
2	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25. (m3)	3	m3	3	ΤΡΙΑ
3	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων. (kg)	4	kg	1701	ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΑ
4	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων. (kg)	5	kg	1540,44	ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Το έργο εκτελέστηκε με εργολαβία μετά από δημοπρασία (για την οποία υπάρχει η με αριθμό 479/2020 (ΑΔΑ:9ΠΝΩΩΛΚ-ΛΙΜ) εγκριτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το με αριθμό 52005/21-12-2020 συμφωνητικό με ποσοστό έκπτωσης 40,00% επί των τιμών του τιμολογίου με αριθμό 24/2020 μελέτης της Δ/σης Υ. & Τ.Ε. Δήμου Λαμιέων.
2. Με αρχική έγκριση – πίστωση 21.900,00€ (προϋπολογισμού 36.500,00€) δαπανήθηκαν 21.861,29€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Ο 1^{ος} Α.Π.Ε., που συντάχθηκε επί έλαττον

ΕΔ

Α Ο

ποσού 31,21€ χωρίς το Φ.Π.Α. (ήτοι 38,71€ με το Φ.Π.Α.), έναντι της συμβατικής δαπάνης του έργου και κλείνει στο ποσό των 17.630,08€ χωρίς το Φ.Π.Α., η δε συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 21.861,29 €, με το Φ.Π.Α. και εγκρίθηκε με την με αριθμό 415/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων.

3. Η χρηματοδότηση του έργου έγινε από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΠΕ.
4. Με την παραπάνω δαπάνη εκτελέστηκαν οι παρακάτω εργασίες:
Η εκσκαφή εδάφους για την εξυγίανση αυτού.
Η καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων.
Η κατασκευή επιχωμάτων για τη διαμόρφωση της επιφάνειας της οδού.
Η κατασκευή βάσης οδοστρώσας με θραυστό υλικό λατομείου (3Α).
Η κατασκευή τιμμεντοστρώσεων και επενδεδυμένων τάφρων με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και οπλισμό κατηγορίας B500C.
5. Όλες οι εργασίες έγιναν σύμφωνα με τις ισχύουσες Π.Τ.Π., τα εγκεκριμένα Σχέδια του Σχεδίου Πόλης, τα σχέδια που συνοδεύουν την μελέτη και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
6. Υποβλήθηκε την 06-10-2021 οριστικό ΦΑΥ, μετά το πέρας των εργασιών, με υπεύθυνο – συντονιστή τον κ. Ντούβα Ι. Κωνσταντίνο.
7. Οι εργασίες ποσοτικά παραλαμβάνονται με βάση τη τελική επιμέτρηση και από τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών που την συνοδεύουν.
8. Από ποιοτικής άποψης διαπιστώνεται ότι οι εργασίες ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις σχετικές προδιαγραφές, πληρούν τους κανόνες έντεχνης κατασκευής, γι' αυτό παραλαμβάνονται ως καλώς έχουσαι.
9. Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των διαφόρων εργασιών του προϋπολογισμού που έγιναν κατά την κατασκευή, επιβλήθηκαν από τα πράγματα σαν αναγκαία για την άρτια εκτέλεση του έργου, γι' αυτό κρίνονται αποδεκτά στο σύνολο όπως έχουν.
10. Η προθεσμία περαίωσης προβλεπόταν ενενήντα (90) ημέρες σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. ήτοι την 21-03-2021.
Με την απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Λαμιέων αριθμ. 204/2021 δόθηκε παράταση εκτελέσεως εργασιών έως την 18-06-2021.
Με την απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Λαμιέων αριθμ. 414/2021 δόθηκε παράταση εκτελέσεως εργασιών έως την 18-08-2021.
11. Η εγκατάσταση του αναδόχου έγινε την 21-12-2020 με την υπογραφή της σύμβασης
Η περαίωση των εργασιών έπρεπε να γίνει μέχρι τις 18-08-2021 και συντελέστηκε την 18-08-2021.
Τέλος επειδή σαν χρόνος εγγύησης ορίζεται το 15 μηνών η δε αποπεράτωση του έργου έγινε την 18-08-2021 προτείνουμε όπως, λόγω του γεγονότος της (σε καλή κατάσταση) διατήρησης του έργου μέχρι σήμερα, η παρούσα παραλαβή θεωρηθεί σαν προσωρινή.

Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα (αντίγραφα).

Λαμία 26-11-2021

ΟΙ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ

Για την ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.

Η ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΣΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

1. Καραγκούνη Ευθυμία

Ντούβας Σταμάτης
Νόμιμος Εκπρόσωπος

Ρουχά Αλεξία
Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε.

2. Γκέτσιος Ιωάννης

Ε γ κ ρ ι θ η κ ε

3. Κακανά Ζωή

με την αριθ./2021 απόφασή μας
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ