



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ &
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΕΔΕ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 241.800,00 €

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Του Γεωργίου Λέτσου Επιβλέποντα του Έργου
για τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου

1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Ο προϋπολογισμός του έργου του θέματος ανέρχεται στο ποσό των 241.800,00 € με το Φ.Π.Α
- Η μελέτη αριθ. 9/2019 του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαμιέων
- Η αναλυτική διακήρυξη και οι όροι δημοπράτησης αυτού εγκρίθηκαν με την αριθμ.130/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων.
- Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 13/06/2019 και ανατέθηκε με την 308/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, στον κ Παναγιώτη Προβόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό ο οποίος προσφέρθηκε να κατασκευάσει το έργο με μέση τεκμαρτή έκπτωση 57,12%
- Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 11/02/2020 για συνολικό ποσό 103.682,48 € με το Φ.Π.Α.
- Ο 1^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε στις 22/06/2021 σε ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΔΑΠΑΝΗ : 17.310,39 € με το Φ.Π.Α.

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΠΕ)

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) συντάχθηκε να καλύψει, αυξομειώσεις των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 2^ο ΑΠΕ, δαπάνες που απαιτεί η κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» και καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα αυτού και με την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «**βασικό σχέδιο**» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτικά στοιχεία της, όπως προβλέπεται από την αρχική σύμβαση.

Στον υπό σύνταξη ΑΠΕ δεν περιλαμβάνονται συμπληρωματικές εργασίες, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων (4441/16 άρθρο 156).

Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. , έχει συνταχθεί με βάση το νόμο 4441/16 άρθρο 156 παράγραφος 3 και παράγραφος 6.

Πιο αναλυτικά έχουμε τις παρακάτω μεταβολές κατ' άρθρο:

/

1) **ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

ΑΤ.1.1 Διάνοιξη τάφρου

Αύξηση λόγω συνθηκών κατασκευής στο έργο

ΑΤ.1.2 Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω ΟΚΩ

Αύξηση λόγω συνθηκών κατασκευής στο έργο

Α.Τ.1.3 Βάση οδοστρώσας

Αύξηση λόγω συνθηκών κατασκευής στο έργο

Α.Τ.1.4 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων

Αύξηση λόγω συνθηκών κατασκευής στο έργο

2) **ΟΜΑΔΑ 2: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

ΑΤ.1.5 Σκυρόδεμα C16/20

Αύξηση λόγω συνθηκών κατασκευής στο έργο

ΑΤ.1.6 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα

Αύξηση λόγω συνθηκών κατασκευής στο έργο

ΑΤ.1.7 Κράσπεδα

Μείωση λόγω συνθηκών κατασκευής στο έργο

ΑΤ.1.8 Πλακοστρώσεις

Αύξηση λόγω συνθηκών κατασκευής στο έργο

ΑΤ.1.9 Φρεάτια

Μείωση λόγω συνθηκών κατασκευής στο έργο

ΑΤ.1.10 Πλακοστρώσεις με κυβόλιθους

ΑΤ.1.10 - Πλακοστρώσεις με κυβόλιθους

ΑΤ.1.11 Επιστρώσεις

ΑΤ.1.11 - Επιστρώσεις

3. **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ**

Οι οικονομικές μεταβολές που επέρχονται είναι (σε σχέση με τον 1^ο ΑΠΕ) :

	Εγκεκριμένη Δαπάνη 1 ^{ΟΥ} ΑΠΕ	Προτεινόμενος 2ος Α.Π.Ε.	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ		
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	52.682,13 €	57.203,85 €	ΑΥΞΗΣΗ	κατά	4.521,72 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	9.482,78 €	10.296,69 €	ΑΥΞΗΣΗ	κατά	813,91 €
ΣΥΝΟΛΟ 1	62.164,91 €	67.500,54 €	ΑΥΞΗΣΗ	κατά	5.335,63 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	7.490 €	0 €	ΜΕΙΩΣΗ	κατά	7.490,00€
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00 €	2.154,37 €	ΑΥΞΗΣΗ		2.154,37 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	69.654,91 €	69.654,91 €	ΙΣΟΖΥΓΙΟ		0,00 €
Φ.Π.Α.	16.717,18	16.717,18 €	ΙΣΟΖΥΓΙΟ		0,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	86.372,09 €	86.372,09 €	ΙΣΟΖΥΓΙΟ		0,00 €

Με τον παρόντα 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών η δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο ύψος των 86.372,09 € (εργασία και Φ.Π.Α.), ήτοι ΣΕ ΙΣΟΖΥΓΙΟ σε σχέση με το ποσό του 1^{ΟΥ} ΑΠΕ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ 18% ΣΥΝΟΛΟ 1 : ΣΕ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 1^Ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

ΛΑΜΙΑ 1 / 12/2021

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΤΣΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ