

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Αρμόδιος: Όλγα-Μαρία Αντωνοπούλου  
Τηλ. 2231351548  
Ηλ. Ταχυδρ.: [antonopoulou@lamia-city.gr](mailto:antonopoulou@lamia-city.gr)

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές  
Πράξεις  
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Θέμα: Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ολοκλήρωση αποπεράτωσης Ιστορικού Δημοτικού Σχολείου Οίτης», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝ. ΧΕΙΜΑΡΑΣ»

### Εισήγηση

Προς την Οικονομική Επιτροπή

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων...»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (1<sup>ου</sup> ΑΠΕ) του έργου «Ολοκλήρωση αποπεράτωσης Ιστορικού Δημοτικού Σχολείου Οίτης», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝ. ΧΕΙΜΑΡΑΣ.»

#### 1) Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 56/2020 μελέτη προϋπολογισμού 61.700,00 € με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. 466/2019 (ΑΔΑ: Ψ67ΩΩΛΚ-5ΣΚ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΔΣ) έγινε η ένταξη του έργου με Κ.Α. 30.7321.0014 με πιστώσεις ΣΑΤΑ Π.Ε.
3. Με την αρ. 452/2020 (ΑΔΑ: ΩΔΝΦΩΛΚ-ΟΩΒ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) καθορίστηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου με ανοικτή διαδικασία (συνοπτικό διαγωνισμό).
4. Την 10<sup>η</sup>-11-2020 διεξήχθη η δημοπρασία του έργου και με την αρ. 273/2020 (ΑΔΑΜ: 20ΑΩΡΔ007969083, ΑΔΑ: ΩΛΝ4ΩΛΚ-ΧΜΨ) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η εργοληπτική επιχείρηση «ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 36,23%.
5. Η αρ. 2058/20-01-2021 (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ008028773) Σύμβαση του έργου υπεγράφη στο ποσό των 31.728,90 € πλέον ΦΠΑ 24% 7.614,94 €, σύνολο = 31.728,90 € με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων δαπανών – αναθεώρησης με προθεσμία περαίωσης εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.
6. Με τα αρ. 2129/20-01-2021 και 2654/25-01-2021 έγγραφα ΔΥΤΕ ορίστηκαν οι επιβλέποντες του έργου.
7. Με την αρ. 2603/29-01-2021 Απόφαση ΔΥΤΕ εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα.
8. Με την αρ. 4591/05-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΞΞΚΩΛΚ-ΕΟ4) Απόφαση ΔΥΤΕ ορίστηκε η Επιτροπή Αφανών Εργασιών.
9. Παρατάσεις με αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής: α) αρ. 207/2021 (ΑΔΑ: ΨΛΠΔΩΛΚ-0ΘΚ) έως 20-08-2021, β) αρ. 537/2021 (ΑΔΑ: 630ΛΩΛΚ-7ΩΜ) έως 20-10-2021, γ) 647/2021 (ΑΔΑ: Ψ08ΧΩΛΚ-ΩΨ5) έως 20-12-2021, δ) 785/2021 (ΑΔΑ: ΩΖ1ΔΩΛΚ-ΖΔΧ) έως 20-02-2021

## 2) Λόγοι Σύνταξης του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ

Ο παρών 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από τις ιδιαίτερες συνθήκες κατά την κατασκευή του έργου.

Ο παρών 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε σε ισοζύγιο της συμβατικής δαπάνης στο ποσό των 31.728,90 € για εργασίες και 7.614,94 € για ΦΠΑ 24%, σύνολο = 39.343,84 €.

Δεν υπάρχουν «επί έλαττον» δαπάνες.

### Εισηγούμαστε

Τη λήψη Απόφασης για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1<sup>ου</sup> ΑΠΕ) για το έργο «Ολοκλήρωση αποπεράτωσης Ιστορικού Δημοτικού Σχολείου Οίτης», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝ. ΧΕΙΜΑΡΑΣ» στο ποσό των 39.343,84 € με ΦΠΑ σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, όπως συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.

Λαμία, ..... – 01 – 2022

Οι Συντάξασαντες

Όλγα – Μαρία Αντωνοπούλου  
Πολιτικός Μηχανικός

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος του Τμήματος  
Η/Μ Έργων, Αδειών Εγκ/σεων &  
Ενέργειας

Θεόδωρος Φούντας  
Μηχανολόγος Μηχανικός

Λαμία, ..... – 01 – 2022

Η Προϊσταμένη  
της Διεύθυνσης Υποδομών  
& Τεχνικών Έργων

Αφροδίτη Πολιτοπούλου  
Αρχιτέκτων Μηχανικός