

Έργο: Αναβάθμιση Δημοσίου Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου «Τριάγωνον» Λαμίας

Ανάδοχος: Κ/Ξ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. – ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

Αριθμός Μελέτης: 75/2018

Προϋπολογισμός: 400.000,00€

Αριθμός Σύμβασης: 15155/16-04-2021

Ποσό σύμβασης : 134.848.81Ευρώ (Χωρίς ΦΠΑ)

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 16/04/2021

Ημερομηνία πέρας Σύμβασης: 16/12/2021 , Απόφαση 1ης Παράτασης : 684/2021

(ΑΔΑ: 6ΚΒΩΛΚ-Ζ3Γ)

Αίτηση αναδόχου παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών έως 16.03.2022:

αρ. πρωτ. 49498/29.11.2021 για υπολοιπούμενες εργασίες και Επιμετρήσεις-Σύνταξη

1^{ου} ΑΠΕ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

ΟΜΑΔΕΣ	Απρίλιος (16.04.2021)	Μάιος	Ιούνιος	Ιούλιος	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος (16.03.2022)
Έναρξη, Οργάνωση εργοταξίου											
Χωματουργικά											
Σκυροδέματα											
Επιστρώσεων & Λοιπών Τελειωμάτων											
Έργα Πρασίνου - Εξοπλισμός											
Ηλεκτρο- μηχανολογικές Εγκαταστάσεις											

Η Ανάδοχος Κοινοπραξία

Στεργιόπουλος Χ - Χαντζόπουλος Γ.

Κ/Ξ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. - ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

"ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ "ΤΡΙΑΓΩΝΟΝ" ΛΑΜΙΑΣ

ΟΔΩΝΟΣ 1 - ΛΑΜΙΑ

ΤΦΜ 996875966 ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Ο Επιβλέπων

Η αναπλ. Προϊσταμένη ΔΥΤΕ

Γκέτσιος Ιωάννης
αρχιτέκτων μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
αρχιτέκτων μηχανικός