

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος: Όλγα-Μαρία Αντωνοπούλου
Τηλ. 2231351548
Ηλ. Ταχυδρ.: antonopoulou@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση
Προς
Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Μεταστέγαση Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)», αναδόχου «Λ. ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Μεταστέγαση Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)».

1. Ιστορικό

1. Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 54/2018 μελέτη προϋπολογισμού 349.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. 370/2018 (ΑΔΑ: ΩΜΥΗΩΛΚ-ΓΦΕ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΔΣ) έγινε η ένταξη του έργου με Κ.Α. 30.7321.0031 με πιστώσεις ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης με ανοικτή διαδικασία.
3. Με την αρ. 392/2018 (ΩΨ72ΩΛΚ-ΙΤ6) Απόφαση ΔΣ καθορίστηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
4. Την 17^η-10-2018 διεξήχθη η δημοπρασία του έργου και με την αρ. 516/2018 (ΑΔΑ: 61ΤΒΩΛΚ-ΜΘΣ, ΑΔΑΜ: 19ΑWRD004616325) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η εργοληπτική επιχείρηση «Λ.ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 54,37%. Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε ως προς τη νομιμότητά της με την αρ. 8877/201427/17-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΧΖΓΟΡ10-6ΜΘ) Απόφ.Αποκ.Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας Δ/νση Διοίκησης.
5. Η αρ. 14527/09-04-2019 (ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ004758488) Σύμβαση του έργου υπεγράφη στο ποσό των 128.412,54 € πλέον ΦΠΑ 24% = 30.819,01 €, σύνολο = 159.231,55 € με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων δαπανών – αναθεώρησης με προθεσμία περαίωσης εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.
6. Με το αρ. 14574/09-04-2019 έγγραφο ΔΥΤΕ ορίστηκαν επιβλέποντες μηχανικοί του έργου.
7. Με το αρ. 15292/30-04-2019 έγγραφο ΔΥΤΕ εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα.
8. Με την αρ. 21842/29-05-2019 (ΑΔΑ: 69ΟΡΩΛΚ-ΙΑΙ) Απόφαση ΔΥΤΕ ορίστηκε η Επιτροπή Αφανών Εργασιών.
9. Για το έργο εγκρίθηκαν οι εξής παρατάσεις: α) η αρ. 353/2019 (ΑΔΑ: 78ΩΧΩΛΚ-Β5Χ) Απόφαση Δημ. Συμβουλίου έως την 6^η – 12 – 2019. β) η αρ. 333/2019 (ΑΔΑ: ΨΛΥ4ΩΛΚ-ΖΕΖ) Απόφαση Δ.Σ. έως την 5^η – 03 – 2020, γ) η αρ. 63/2020 (ΑΔΑ: 65ΔΠΩΛΚ-ΖΥΩ) Απόφαση Δ.Σ. έως την 03^η – 06 – 2020 και δ) η αρ. 123/2020 (ΑΔΑ: ΨΛΥ4ΩΛΚ-ΖΕΖ) Απόφαση Δ.Σ. έως την 5^η – 03 – 2020 και γ) η αρ. 63/2020 (ΑΔΑ: ΩΑΖΙΩΛΚ-10Ω) Απόφαση Δ.Σ. έως την 2^α – 08 – 2020.
10. Με την αρ. 333/2019 (ΑΔΑ: ΨΛΥ4ΩΛΚ-ΖΕΖ) Απόφαση Οικ. Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1^{ος} ΑΠΕ) σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

11. Με την αρ. 157/2020 (ΑΔΑ: 6Χ4ΥΩΛΚ-3ΟΤ) Απόφαση της Οικ. Επιτροπής εγκρίθηκαν τα εξής: 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, 1^ο Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών και 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (2^{ος} ΑΠΕ – 1^ο ΠΚΤΜΝΕ – 1^η ΣΣ) στο συγκεντρωτικό ποσό των 202.178,88 € (με ΦΠΑ).
12. Την 15-06-2020 υπεγράφη η 1η Συμπληρωματική σύμβαση (αρ. πρωτ. 21626/15-06-2020 ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ006866676) του έργου στο ποσό των 34.634,94 € πλέον ΦΠΑ 24% = 8.312,39 €, σύνολο = 42.947,33 € με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων δαπανών – αναθεώρησης.
13. Την 31^η Ιουλίου 2020 υπεγράφη η Βεβαίωση Περαίωσης του έργου.
14. Με την αρ. 46200/13-11-2020 απόφαση ΔΥΤΕ εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση του έργου.
15. Την 26-01-2021 υπεβλήθησαν: ο αρ. 01/2021 Φάκελος Ασφάλειας Υγείας, το τελικό Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας και το Μητρώο του έργου.

Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής

Το από 14-01-2022 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο καθώς και από την επιτροπή που ορίστηκε με την αρ. 783/2021-(ΑΔΑ: 6ΝΨΑΩΛΚ-Ε3Ε) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει:

Η λήψη Απόφασης για Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Μεταστέγαση Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)», αναδόχου «Λ. ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.»

Λαμία, – 01 – 2022
Οι συντάξαντες

Λαμία, – 01 – 2022
Η Αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Υποδομών & Τεχν. Έργων

Όλγα – Μαρία Αντωνοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοποπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος
Η/Μ Έργων, Συντήρησης Αδειών Εγκ/σεων
& Ενέργειας

Θεόδωρος Φούντας
Μηχανολόγος Μηχανικός