



ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος: Ιωάννης Μυλωνής
Τηλ. 2231351599
Ηλ. Ταχυδρ.: milonis@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Θέμα: Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΩΚΛΗΣΣΙ ΤΗΣ ΑΡΣΑΛΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ» αναδόχου Χαχόπουλου Ευσταθίου, προϋπολογισμού 21.824,00€

Εισήγηση
Προς την Οικονομική Επιτροπή

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων...»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΩΚΛΗΣΣΙ ΤΗΣ ΑΡΣΑΛΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ» αναδόχου Χαχόπουλου Ευσταθίου, προϋπολογισμού 21.824,00€

1. Ιστορικό

Η Τεχνική Μελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαμίας Ν. Φθιώτιδας με αριθμ. 35/2019 του έργου « ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΩΚΛΗΣΣΙ ΤΗΣ ΑΡΣΑΛΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης (σύμφωνα με τη μελέτη) 21.824,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από Δημοτικούς Πόρους με το ποσό των 15.000,00€.

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 17/12/2019, όπου μειοδότης αναδείχθηκε ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΧΟΠΟΥΛΟΣ.

Με την αριθμ. 401/23-12-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε το πρώτο πρακτικό της δημοπρασίας

Με την αριθμ 107/25-2-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε το δεύτερο πρακτικό και η ανάθεση του έργου στον ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΧΑΧΟΠΟΥΛΟ

Στις 11-5-2020 υπογράφηκε η 16840/11-5-2020 Σύμβαση Κατασκευής του Έργου για ποσό 9.850,01 ευρώ και Φ.Π.Α.2.364,00. Ο ανάδοχος πρόσφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 44,03%. Στις 20-11-2021 υπογράφηκε η αριθ.36252 1η ΣΣΕ του Έργου.

Για το έργο εκδόθηκε η από 03-11-2021 βεβαίωση περαίωσης εργασιών, σύμφωνα με την οποία το έργο έχει περατωθεί εμπρόθεσμα.

2. Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής

Το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής υπεγράφη στις 09/03/2022 από την επιτροπή που ορίστηκε με την αρ. αριθμ. 108/2022 (ΑΔΑ: Ψ1Β3ΩΛΚ-ΖΠΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων.

Μετά τα παραπάνω προτείνεται:

Η έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΩΚΛΗΣΣΙ ΤΗΣ ΑΡΣΑΛΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ» ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΧΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 21.824,00€.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
Δ.Υ.Τ.Ε.

ΜΥΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός
ΤΕ,ΜSc,ΜΔΕ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜSc Αρχιτέκτων Μηχανικός