

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & Τ.Ε.
ΤΜΗΜΑ ΟΔ. & ΚΥΚΛ. ΡΥΘΜ.

2ος Ανακεφαλαιωτικός

Έργο: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΚ
ΛΑΜΙΑΣ
Ανάδοχος: ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.

2ος Ανακεφαλαιωτικός

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Α.Τ.	Μον. Μέτρ	Τιμή	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			ΤΕΛ. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΝΑΚ.			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΚ.			Διαφ. Αρχ./Συμπ. Συμβ.		Διαφορές Εγκρ.	
					Ποσότη τες	Δαπάνη		Ποσότη τες Τελ. Ανακ.	Δαπάνη		Ποσότη τες Πρ. Ανακ.	Δαπάνη		Επι πλέον (€)	Επι έλαττον (€)	Επι πλέον (€)	Επι έλαττον (€)
						Μερική (€)	Ολική (€)		Μερική (€)	Ολική (€)		Μερική (€)	Ολική (€)				
	Απο Μεταφορά :																
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ																
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (m3)	1.1.	m3	2,38	3021	7.189,98		3021	7.189,98		2502,9	5.956,90			1.233,08		1.233,08
2	Αποξήλωση ασφαλιστοτήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών (m3)	1.2	m3	3,28	20	65,60		20	65,60						65,60		65,60
3	Αποξήλωση ασφαλιστοτήτων (m2)	1.3	m2	1,80	500	900,00		500	900,00						900,00		900,00
4	Διάνοξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (m3)	1.4	m3	3,57	4	14,28		4	14,28						14,28		14,28
5	Καθαίρεση οπλισμένων ή αόπλων σκυροδεμάτων (m3)	1.5	m3	29,32	20	586,40		20	586,40		183	5.365,56		4.779,16		4.779,16	
6	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4	1.6	m3	7,68	1701	13.063,68		1701	13.063,68		1400	10.752,00			2.311,68		2.311,68
7	Κατασκευή επιχωμάτων (m3)	1.7	m3	1,05	1701	1.786,05		1701	1.786,05		1400	1.470,00			316,05		316,05
	Σύνολο Κεφαλαίου					23.605,99			23.605,99			23.544,46		4.779,16	4.840,69	4.779,16	4.840,69
	Εκπτώση (%)				-57,00%	-13.455,41		-57,00%	-13.455,41		-57,00%	-13.420,34		-2.724,12	-2.759,19	-2.724,12	-2.759,19
						10.150,58	10.150,58		10.150,58	10.150,58		10.124,12	10.124,12	2.055,04	2.081,50	2.055,04	2.081,50
	ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ																
8	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m (m3)	2.1	m3	5,92	500	2.960,00		300	1.776,00		300	1.776,00			1.184,00		
9	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά κάτω από τα πεζοδρόμια (m3)	2.2	m3	9,38	163	1.528,94		163	1.528,94		163	1.528,94					
	Σε Μεταφορά :					4.488,94	10.150,58		3.304,94	10.150,58		3.304,94	10.124,12		1.184,00		

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Α.Τ.	Μον. Μέτρ	Τιμή	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			ΤΕΛ. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΝΑΚ.			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΚ.			Διαφ. Αρχ./Συμπ. Συμβ.		Διαφορές Εγκρ.	
					Ποσότητ ες	Δαπάνη		Ποσότητ ες Τελ. Ανακ.	Δαπάνη		Ποσότητ ες Πρ. Ανακ.	Δαπάνη		Επι πλέον (€)	Επι έλαττον (€)	Επι πλέον (€)	Επι έλαττον (€)
						Μερική (€)	Ολική (€)		Μερική (€)	Ολική (€)		Μερική (€)	Ολική (€)				
	Απο Μεταφορά :					4.488,94	10.150,58		3.304,94	10.150,58		3.304,94	10.124,12		1.184,00		
10	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών (m3)	2.3	m3	13,18	20	263,60		20	263,60						263,60		263,60
11	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. με σκυρόδεμα C16/20 (m3)	2.4	m3	94,20	312	29.390,40		290	27.318,00		280	26.376,00			3.014,40		942,00
12	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κ.λ.π. με σκυρόδεμα C20/25 (m3)	2.5	m3	133,00	250	33.250,00		120	15.960,00		120	15.960,00			17.290,00		
13	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C (Kgr)	2.6	Kgr	1,15	8000	9.200,00		4000	4.600,00						9.200,00		4.600,00
14	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων (Kgr)	2.7	Kgr	1,15	8000	9.200,00		4000	4.600,00		2500	2.875,00			6.325,00		1.725,00
15	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα (m)	2.8	m	9,60	630	6.048,00		630	6.048,00		50	480,00			5.568,00		5.568,00
16	Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1N (ΠΚΕ) (τεμαχ.)	2.9	τεμαχ.	438,00	5	2.190,00		5	2.190,00		8	3.504,00		1.314,00		1.314,00	
17	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR41, DN200 mm (m)	2.10	m	9,30	20	186,00		20	186,00		20	186,00					
18	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου (τεμαχ.)	2.11	τεμαχ.	40,30	1	40,30		1	40,30						40,30		40,30
19	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου χυτοσιδηρού καλύματος φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου οδοστρώματος (τεμαχ.)	2.12	τεμαχ.	250,00	30	7.500,00		150	37.500,00		150	37.500,00		30.000,00			
	Σύνολο Κεφαλαίου					101.757,24			102.010,84			90.185,94		31.314,00	42.885,30	1.314,00	13.138,90
	Εκπίτωση (%)				-52,00%	-52.913,76		-52,00%	-53.045,64		-52,00%	-46.896,69		-16.283,28	-22.300,36	-683,28	-6.832,23
						48.843,48	48.843,48		48.965,20	48.965,20		43.289,25	43.289,25	15.030,72	20.584,94	630,72	6.306,67
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ																	
20	Υπόβαση οδοστρώσεως συμπακνωμένου πάχους 0,10 m (m2)	3.1	m2	1,27	1590	2.019,30		1590	2.019,30						2.019,30		2.019,30
21	Βάση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους (m3)	3.2	m3	13,18	48	632,64		48	632,64		100	1.318,00		685,36		685,36	
Σε Μεταφορά :						2.651,94	58.994,06		2.651,94	59.115,78		1.318,00	53.413,37	685,36	2.019,30	685,36	2.019,30

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Α.Τ.	Μον. Μέτρ	Τιμή	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			ΤΕΛ. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΝΑΚ.			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΚ.			Διαφ. Αρχ./Συμπ. Συμβ.		Διαφορές Εγκρ.	
					Ποσότητα ες	Δαπάνη		Ποσότητα ες Τελ. Ανακ.	Δαπάνη		Ποσότητα ες Πρ. Ανακ.	Δαπάνη		Επι πλέον (€)	Επι έλαττον (€)	Επι πλέον (€)	Επι έλαττον (€)
						Μερική (€)	Ολική (€)		Μερική (€)	Ολική (€)		Μερική (€)	Ολική (€)				
	Απο Μεταφορά :					2.651,94	58.994,06		2.651,94	59.115,78		1.318,00	53.413,37	685,36	2.019,30	685,36	2.019,30
22	Βάση οδοστρώσεως πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155) (m2)	3.3	m2	1,37	1590	2.178,30		1590	2.178,30						2.178,30		2.178,30
23	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη (m)	3.4	m	1,00	1000	1.000,00		10	10,00		10	10,00			990,00		
24	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας (m2)	3.5	m2	3,40	9550	32.470,00		10000	34.000,00		10000	34.000,00		1.530,00			
25	Ασφαλτική προεπάλειψη (m2)	3.6	m2	1,20	1590	1.908,00		7000	8.400,00		7482,53	8.979,04		7.071,04		579,04	
26	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (m2)	3.7	m2	0,45	9550	4.297,50		100	45,00						4.297,50		45,00
27	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος (ton)	3.8	ton	83,40	250	20.850,00		700	58.380,00		800	66.720,00		45.870,00		8.340,00	
28	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου (m2)	3.9	m2	7,80	1590	12.402,00		1590	12.402,00		438	3.416,40			8.985,60		8.985,60
29	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού (m2)	3.10	m2	9,40	9550	89.770,00		10000	94.000,00		11000	103.400,00		13.630,00		9.400,00	
	Σύνολο Κεφαλαίου					167.527,74			212.067,24			217.843,44		68.786,40	18.470,70	19.004,40	13.228,20
	Εκπτώση (%)				-57,00%	-95.490,81		-57,00%	-120.878,33		-57,00%	-124.170,76		-39.208,25	-10.528,30	-10.832,51	-7.540,07
						72.036,93	72.036,93		91.188,91	91.188,91		93.672,68	93.672,68	29.578,15	7.942,40	8.171,89	5.688,13
ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ																	
30	Οριοδείκτης πολύ υψηλής αντοχής επαναφερόμενος (τεμαχ.)	4.1	τεμαχ.	20,00	15	300,00		15	300,00		40	800,00		500,00		500,00	
31	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά (m2)	4.2	m2	19,70	200	3.940,00		200	3.940,00		132	2.600,40			1.339,60		1.339,60
	Σύνολο Κεφαλαίου					4.240,00			4.240,00			3.400,40		500,00	1.339,60	500,00	1.339,60
	Εκπτώση (%)				-52,00%	-2.204,80		-52,00%	-2.204,80		-52,00%	-1.768,21		-260,00	-696,59	-260,00	-696,59
						2.035,20	2.035,20		2.035,20	2.035,20		1.632,19	1.632,19	240,00	643,01	240,00	643,01
Σε Μεταφορά :							133.066,19			152.339,89			148.718,24	46.903,91	31.251,85	11.097,65	14.719,31

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Α.Τ.	Μον. Μέτρ	Τιμή	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		ΤΕΛ. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΝΑΚ.		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΚ.		Διαφ. Αρχ./Συμπ. Συμβ.		Διαφορές Εγκρ.	
					Ποσότητα ες	Δαπάνη	Ποσότητα ες Τελ. Ανακ.	Δαπάνη	Ποσότητα ες Πρ. Ανακ.	Δαπάνη	Επι πλέον (€)	Επι έλαττον (€)	Επι πλέον (€)	Επι έλαττον (€)
						Μερική (€) Ολική (€)		Μερική (€) Ολική (€)		Μερική (€) Ολική (€)				
	Απο Μεταφορά :					133.066,19		152.339,89		148.718,24	46.903,91	31.251,85	11.097,65	14.719,31
	Σύνολο Εργασιών					133.066,19		152.339,89		148.718,24	46.903,91	31.251,85	11.097,65	14.719,31
	Γ.Ε & Ο.Ε (%)				18,00%	23.951,91	18,00%	27.421,18	18,00%	26.769,28	8.442,70	5.625,33	1.997,58	2.649,48
	Σύνολο :					157.018,10		179.761,07		175.487,52	55.346,61	36.877,19	13.095,24	17.368,79
	Απρόβλεπτα (%)				15,00%	23.552,72	0,45%	809,75	0,00%	0,00				
	Σύνολο :					180.570,82		180.570,82		175.487,52	55.346,61	36.877,19	13.095,24	17.368,79
	Ποσό για αναθεωρήσεις					8,55		8,55		5.091,85	5.083,30		5.083,30	
	Σύνολο :					180.579,37		180.579,37		180.579,37	36.877,19	36.877,19	17.368,79	17.368,79
	Φ.Π.Α (%)				24,00%	43.339,05	24,00%	43.339,05	24,00%	43.339,05	8.850,53	8.850,53	4.168,51	4.168,51
	Σύνολο :					223.918,42		223.918,42		223.918,42	45.727,72	45.727,72	21.537,30	21.537,30
	Γενικό Σύνολο :					223.918,42		223.918,42		223.918,42	45.727,72	45.727,72	21.537,30	21.537,30

Σε Μεταφορά :

Σύνολο υπερβάσεων αρχικής σύμβασης και συμπληρωματικών συμβάσεων

		<u>Εγκεκριμένη δαπάνη</u>		<u>Προτεινόμενος ΑΠ</u>	
Σύνολο Εργασιών		152.339,89		148.718,24	ΜΕΙΩΣΗ της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 3.621,65Ευρώ ή ποσοστό 2,38%
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00 %	27.421,18	18,00 %	26.769,28	
Σύνολο :		179.761,07		175.487,52	ΜΕΙΩΣΗ της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 4.273,55Ευρώ ή ποσοστό 2,38%
Απρόβλεπτα (%)	15,00 %	809,75	0,00%	0,00	
Σύνολο :		180.570,82		175.487,52	ΜΕΙΩΣΗ της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 5.083,30Ευρώ ή ποσοστό 2,82%
Ποσό για αναθεωρήσεις		8,55		5.091,85	
Σύνολο :		180.579,37		180.579,37	ΥΠΕΡΒΑΣΗ της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 0,00Ευρώ ή ποσοστό 0,00%
Φ.Π.Α (%)	24,00 %	43.339,05	24,00 %	43.339,05	
Σύνολο :		223.918,42		223.918,42	ΥΠΕΡΒΑΣΗ της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 0,00Ευρώ ή ποσοστό 0,00%
Γενικό Σύνολο :		223.918,42		223.918,42	ΥΠΕΡΒΑΣΗ της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 0,00Ευρώ ή ποσοστό 0,00%

ΛΑΜΙΑ 10/2/2022
Ο Ανάδοχος

ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΑΜΙΑ 25/02/2022
Ο Τμητάρχης Τμ. Ο. & Κ.Ρ.

ΡΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΛΑΜΙΑ 25/02/2022
Η επιβλέπουσα μηχανικός

ΡΟΥΧΑ ΑΛΕΞΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.



ΛΑΜΙΑ 28/02/2022
Η Αν. προϊσταμένη Δ.Υ. & Τ.Ε.

ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

2ος Ανακεφαλαιωτικός

ΟΜΑΔΕΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΠΕ	ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ				ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ ΜΕ ΟΡΙΟ 20 % ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΕΚΛΙΣΗΣ ΜΕ ΟΡΙΟ 20 % ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ	ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ Υπέρβαση ορίου 20 %	ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΟΜΑΔΑΣ
			ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ						
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	10.150,58	10.124,12	0,00	0,00%	26,46	0,26%	0,00	0,00%	26,46	0,26%	0,00	0,00
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	48.843,48	43.289,25	0,00	0,00%	5.554,23	11,37%	0,00	0,00%	5.554,23	11,37%	0,00	0,00
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ	72.036,93	93.672,68	21.635,75	30,03%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.228,36	0,00
ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ	2.035,20	1.632,19	0,00	0,00%	403,01	19,80%	0,00	0,00%	403,01	19,80%	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	133.066,19	148.718,24	21.635,75	16,26%	5.983,70	4,50%	0,00		5.983,70	4,50%	7.228,36	0,00
Γ.Ε. & Ο.Ε.	23.951,91	26.769,28	3.894,43		1.077,07		ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.				8.529,46	
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.	157.018,10	175.487,52	25.530,18	16,26%	7.060,77	4,50%	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΘ' ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ 20 % - ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ				-15.023,26	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	157.018,10	175.487,52	25.530,18	16,26%	7.060,77	4,50%						

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ		
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	23.552,72	
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ		23.552,72
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑ		0,00
ΣΥΝΟΛΟ	23.552,72	23.552,72
ΜΕΛΕΤΕΣ	0,00	0,00
ΕΡΕΥΝΕΣ	0,00	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	0,00	0,00
ΜΗΤΡΩΟ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	180.570,82	175.487,52
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	8,55	5.091,85
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	180.579,37	180.579,37
Φ.Π.Α	43.339,05	43.339,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	223.918,42	223.918,42

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙΕΛΑΤΤΟΝ	
ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	5.083,30
ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0,00
ΥΨΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ 20 %	0,00
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	25.530,18
ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	7.060,77
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	4,50%
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	15.701,81
ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ 20 %	7.060,77
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	4,50%
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ 10 % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ	0,00
ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΝΟΝΑ 10 %	0,00
ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΗΤΡΩΟΥ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	0,00
Φ.Π.Α	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ	
ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0,00
ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΗΤΡΩΟΥ	0,00
ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ	0,00
ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00
Φ.Π.Α	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΨΟΥΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΠΙΚΤΜΝΕ	
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	0,00
ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	0,00
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00

ΠΙΚΤΜΝΕ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΕ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΕΠΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ Ή ΕΠΙΕΛΑΤΤΟΝ	0,00
--	------

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ		
	ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	ΜΕ Φ.Π.Α
ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 ΚΑΙ 2	0,00	0,00
ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ 3)	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ	
ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ (ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)	0,00
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ (ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)	0,00
ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ	0,00