

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Αριθ. Πρωτ. 15138
Ημερομηνία 21/4/2022

## ΑΙΤΗΣΗ

## ΠΡΟΣ

Δ/νση Υποδομών

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Δ.Ε.  
ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 15  
ΛΑΜΙΑ Τ.Κ. 35131  
ΤΗΛ: 2231020154  
ΦΑΞ: 2231050468

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ &  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ : Υποβολή παράτασης για το έργο :

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ

Σας παρακαλώ για χορήγηση παράτασης  
τριών (3) μηνών, ήτοι μέχρι 21/08/2022 του  
έργου του θεματός μας.

Οι λόγοι της παράτασης είναι η συνταξη και  
έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  
εργασιών προκειμένου να συμπεριληφθούν  
αυξομειώσεις ποσοτήτων και κονδυλίων στο  
έργο.

ΛΑΜΙΑ 21/04/2022

Ο ΑΙΤΩΝ

ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
Ε.Δ.Ε.