

**Εισήγηση
Προς
Την Οικονομική Επιτροπή**

**ΘΕΜΑ: Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου:
«Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου δημοτικού κτιρίου στο Παγκράτι»**

Τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα κάτωθι:

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 3/2019 μελέτη προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. 68/2019 (ΑΔΑ: 6Ν6ΠΩΛΚ-ΧΟΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
3. Στις 11-04-2019 διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. 115/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η Κοινοπραξία «Χρήστος Στεργιόπουλος – Γεώργιος Καραντζούνης».
4. Η αρ. 37141/17-9-2019 Σύμβαση του έργου υπεγράφη για το ποσό των 31.963,16€ με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.
5. Με τις αρ. 61, 155, και 252/2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν διαδοχικές παρατάσεις της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 15/6, 14/9 και 14/12/2020 αντίστοιχα.
6. Με την αρ. 598/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε επιπλέον παράταση έως 13/4/2021.
7. Με την αρ. 490/10-11-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών και η 1^η Συμπληρωματική σύμβαση, με το συνολικό κόστος του έργου να ανέρχεται πλέον στο ποσό των 31.963,17 συν 15.039,94€, ήτοι 47.003,11€.
8. Η Συμπληρωματική Σύμβαση αξίας 15.039,94€ με ΦΠΑ υπεγράφη την 31/12/2020.
9. Στις 18-02-2021 εκδόθηκε η Βεβαίωση Περαίωσης του έργου.
10. Στις 11-03-2021 εκδόθηκε η απόφαση έγκρισης των Τελικών Επιμετρήσεων
11. Στις 08-07-2021 υπεγράφη από την αρμόδια επιτροπή το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου, το οποίο και εγκρίθηκε με την αριθ. 585/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
12. Στις 18-05-2022 εκπνέει ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των δεκαπέντε (15) μηνών.

Το έργο ανατέθηκε και εκτελέστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν.4412/2016, για τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής του έργου, η προϊσταμένη αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής με μέλη που είναι τεχνικοί υπάλληλοι και επιλέγονται κατόπιν κληρώσεως.

Για το σκοπό αυτό, διενεργήθηκε την 29-04-2022 κλήρωση για την ανάδειξη μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του έργου. Σύμφωνα με το πρακτικό της εν λόγω κλήρωσης, τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφονται κατά σειρά κλήρωσης στον παρακάτω πίνακα

Τακτικά Μέλη

A/A	ΟΝΟΜΑ	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1	Σταματίνα	Μπάτρη	Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
2	Ζωή	Κακκανά	Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
3	Ιωάννα	Σερεμέτη	Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

Αναπληρωματικά μέλη

A/A	ΟΝΟΜΑ	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1	Αγγελική	Μακρυγιάννη	Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ
2	Αλεξία	Ρουχά	Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
3	Ανέστης	Καρτσιώτης	Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Μετά τα παραπάνω,

Προτείνεται η λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του έργου «**Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου δημοτικού κτιρίου στο Παγκράτι**» ανάδοχης Κοινοπραξίας «**Χρήστος Στεργιόπουλος – Γεώργιος Καραντζούνης**» συνολικής δαπάνης 47.003,11€ με ΦΠΑ, η οποία αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά Μέλη

A/A	ΟΝΟΜΑ	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1	Σταματίνα	Μπάτρη	Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
2	Ζωή	Κακκανά	Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
3	Ιωάννα	Σερεμέτη	Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

Αναπληρωματικά μέλη

A/A	ΟΝΟΜΑ	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1	Αγγελική	Μακρυγιάννη	Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ
2	Αλεξία	Ρουχά	Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
3	Ανέστης	Καρτσιώτης	Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Ο Συντάκτης / Αναπλ.
Προϊστάμενος Τμήματος

Φούντας Θεόδωρος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/σης
Υποδομών και Τεχνικών Έργων

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων μηχανικός