



**P&C DEVELOPMENT**

**ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ,  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**Ταχ. Δ/νση : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού**

**Ταχ.Κωδ. : 35131 Λαμία**

**Τηλ/vo : 22313-51022**

**Fax : 22310-22465**

**Αθήνα, 13/04/2022**

**Αρ.πρωτ.: ΚΚΛ 134**

**ΈΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»**

**ΘΕΜΑ : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ**

**Σχετ.:** α) Το αρ. πρωτ. 1793/28-01-2021 έγγραφό σας.  
β) Το αρ. πρωτ. 1793/18-01-2021 (αρ. ΚΚΛ49) έγγραφό μας.  
γ) Το αρ. πρωτ. 4172/03-02-2021 (αρ. ΚΚΛ54) έγγραφό μας.  
δ) Το αρ. πρωτ. 4172/11-02-2021 έγγραφό σας.  
ε) Το αρ. πρωτ. 54439/01-04-2022 έγγραφό σας.  
στ) Την από 4/4/2022 υπογραφή της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε.

Με την παρούσα επιστολή μας, υποβάλλουμε αίτημα παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου μετά και την υπογραφή της 1<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης.

Σας υποβάλλουμε το χρονοδιάγραμμα του πιο πάνω αναφερομένου έργου και παρακαλούμε για την έγκρισή του.

Συνημμένα :

α) Χρονοδιάγραμμα έργου, τρία (3) αντίγραφα.

Για την P. & C. DEVELOPMENT S.A.

**P. & C. DEVELOPMENT S.A.**

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 90 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11528

ΤΗΛ.210-77.15.950-1 FAX:210-77.15.953

Α.Φ.Μ 999640010 Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ

Τερζάκης Σταύρος  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.