

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδια υπάλληλος : Ιωάννα Σερεμέτη
Τηλ.: 22313 51550
Email: i.seremeti@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση-Υπόμνημα της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων
Προς
Την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα: Έγκριση του Τακτοποιητικού 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου :
«ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α.Κ.Ε.»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση του Τακτοποιητικού 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α.Κ.Ε.»

Ιστορικό

1. Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ.63/2020 μελέτη προϋπολογισμού 71.300,00 (με ΦΠΑ 24%).
2. Με την αρ. 208/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εντάχθηκε το έργο στον προϋπολογισμό του Δήμου και στο Τεχνικό Πρόγραμμα.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ/Π.Ε., με Κ.Α. 30.7336.0025.
4. Με την απόφαση 438/2021 (ΑΔΑΜ 20ΑWRD008828605) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό δημοπράτησης του έργου – κατακύρωση αναδόχου
5. Την 21-07-2021 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 29936 εργολαβική σύμβαση του έργου για ποσό 34.683,00 € (με ΦΠΑ 24%) και συμβατική προθεσμία ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως 18-10-2021.
6. Με την αρ. 651 /2021 (ΑΔΑ: Ω8ΝΖΩΛΚ-Ε5Ρ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση του έργου μέχρι την 15/01/2022
7. Με την αρ. 835 /2021 (ΑΔΑ: 6ΕΤΒΩΛΚ-ΙΤ0) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση του έργου μέχρι την 15/04/2022
8. Με την αρ. 181/2022 (ΑΔΑ: Ψ37ΖΩΛΚ-8ΟΖ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση του έργου μέχρι την 15/06/2022
9. Με το αρ. 3/2022 θέμα 4^ο πρακτικό το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων , γνωμοδοτεί θετικά για τον Τακτοποιητικό (1^ο) Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του υπόψη έργου, αναφορικά με την χρήση των επί έλασσον δαπανών

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1^{ος} ΑΠΕ)

Ο Τακτοποιητικός (1^{ος}) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει

- τις δαπάνες από αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις επιμετρήσεις με την πρόοδο του έργου και οφείλονται σε παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης καθώς και σε κατασκευαστικές απαιτήσεις που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών.
- την αύξηση του κονδυλίου για αναθεώρηση των τιμών στο ύψος που αυτό εκτιμάται ότι θα ανέλθει όπως προκύπτει από την υπ. αριθμό Απόφαση 359881 /20-12-2021 (τεύχος Β' 5983/20.12.2021), που αφορά τον καθορισμό συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (1^{ου}) ΑΠΕ

Οι οικονομικές μεταβολές του Τακτοποιητικού (1^{ου}) ΑΠΕ φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΟΜΑΔΕΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΟΜΑΔΑ Ι : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	2.095,30	4.388,40	ΑΥΞΗΣΗ 2.293,10 €
ΟΜΑΔΑ ΙΙ :ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	18.516,46	15.806,54	ΜΕΙΩΣΗ 2.709,92 €
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	20.611,76	20.194,94	ΜΕΙΩΣΗ 416,82 €
ΓΕ & ΟΕ 18%	3.710,12	3.635,09	
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ	24.321,88	23.830,03	ΜΕΙΩΣΗ 491,85 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	3.648,28		ΜΕΙΩΣΗ 3.648,28 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΠΑ	27.970,16	23.830,03	ΜΕΙΩΣΗ 4.140,13 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	4.140,13	ΑΥΞΗΣΗ 4.140,13 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	27.970,16	27.970,16	ΣΕ ΙΣΟΖΥΓΙΟ
ΦΠΑ 24%	6.712,84	6.712,84	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	34.683,00	34.683,00	ΣΕ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

Ο Τακτοποιητικός(1^{ος}) Α.Π.Ε. συντάχθηκε σε ισοζύγιο σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη στο ποσό των 27.970,16 € για εργασίες και 6.712,84€ για ΦΠΑ 24%, σύνολο : 34.683,00 €.

Η δαπάνη της αναθεώρησης και οι αυξήσεις συμβατικών ποσοτήτων εργασιών καλύπτονται με ανάλωση των επί έλασσον δαπανών εντός των ορίων του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και των απρόβλεπτων δαπανών.

Μετά τα παραπάνω, προτείνεται:

Η λήψη απόφασης για την έγκριση του Τακτοποιητικού 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου «ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α.Κ.Ε.», αναδόχου Προβόπουλου Γεώργιου, ύψους 34.683,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (6.712,84€), που συντάχθηκε σε ισοζύγιο σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου.

Η αρμόδια υπάλληλος

Ο προϊστάμενος τμήματος

Η Αναπλ. Πρ/νη Δνσης

Ιωάννα Σερεμέτη
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος

Φούντας Θεόδωρος
Μηχανολόγος Μηχ/κός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων μηχανικός