

1η Χρέωση: ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ(ΑΑ)

ΛΑΜΙΑ 28 / 04 / 2022

ΠΡΟΣ:Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΣΩΝΗ

ΌΝΟΜΑ: ΟΛΓΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΜΕΛΕΤΙΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΕΔΕ

Δ/ΝΣΗ: ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ 1

ΛΑΜΙΑ

ΤΗΛ : 22310-44519

Email: olga.moustaka@gmail.com

Είμαι ανάδοχος και κατασκευαστής του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΣΤΗΝ ΤΚ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ)».

Το συμφωνητικό του έργου υπογράφηκε στις 27/09/2021 με ημερομηνία περαίωσης στις 27/03/2022 .

Έχει εγκριθεί η 1^η παράταση έως 30/05/2022.

Στην περιοχή συνεχίζονται να εκτελούνται εργασίες σε δίκτυα αποχέτευσης από τη Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας. Ως ότου αποπερατωθούν δεν είναι δυνατή η συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου μου έως και τις 30/05/2022 (ημερομηνία 1^ης παράτασης).

Λόγω των παραπάνω αιτούμαι παράταση προθεσμίας για το έργο έως 30/07/2022.

Η ΑΙΤΟΥΣΑ

ΤΣΩΝΗ Ν. ΟΛΓΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε.
ΑΡ. ΜΕΛΟΥΣ Ε.Ε. 56796
ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ 1 ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ.: 22310 44519
ΑΦΜ 044305746 ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ