

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδια: Ιωάννα Σερεμέτη
Τηλ. 2231351550
Ηλ. Ταχυδρ.: i.seremeti@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση
Προς την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα: Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του Έργου: « ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ αναδόχου ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων, τίθεται υπόψη σας η εισήγηση για έγκριση της σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου « ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ αναδόχου ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,

Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 7/2020 μελέτη προϋπολογισμού 295.100,00 (με ΦΠΑ 24%).
2. Με την αρ. 35/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εντάχθηκε το έργο στον προϋπολογισμό του Δήμου και στο Τεχνικό Πρόγραμμα.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ/Π.Ε., με Κ.Α. 30.7325.0012.
4. Με την απόφαση 519/2020 (ΑΔΑΜ 20ΑWRD007791965) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό δημοπράτησης του έργου – κατακύρωση αναδόχου
5. Με την αριθμ. πρωτ. 228357/02-12-2020 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Δ/ση Διοίκησης (ΑΔΑ: 6ΝΠ3ΟΡ10-4Ψ1) έγινε ο έλεγχος νομιμότητας της απόφασης 519/2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων
6. Την 21-12-2020 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 52003 εργολαβική σύμβαση του έργου για ποσόν 152.456,41€ (με ΦΠΑ 24%) και συμβατική προθεσμία εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως 18-06-2021.
7. Με την αρ. 368 /2021 (ΑΔΑ: ΩΦΝ4ΩΛΚ-ΛΦ0) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι την 18-9-2021,
8. Με την αρ. 583 /2021 (ΑΔΑ: 6Μ84ΩΛΚ-6ΜΧ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι την 18-12-2021.

9. Την 29-09-2021 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 39185 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου για ποσόν 75.076.88€ (με ΦΠΑ 24%)
10. Με την αρ. 751 /2021 (ΑΔΑ: 643ΣΩΛΚ-ΑΒ3) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», κατά δύο (2) μήνες ήτοι μέχρι την 18-02-2022.
11. Με την αρ. 42 /2022(ΑΔΑ: ΨΟ46ΩΛΚ-ΔΕΧ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι την 18-05-2022
12. Την 18-05-2022 εκδόθηκε η βεβαίωση εμπρόθεσμης περαίωσης του έργου από την Προϊσταμένη της Δ.Υ.Τ.Ε.
13. Με την αριθμ. πρωτ. 24706/27-06-2022 Απόφαση Δ.Υ.Τ.Ε. εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση του έργου
14. Το έργο ανατέθηκε και εκτελέστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
15. Σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν.4412/2016 (όπως ίσχυε κατά τη δημοπράτηση του έργου), για τη διενέργεια της Προσωρινής Παραλαβής του έργου, η Προϊσταμένη Αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής με μέλη που είναι τεχνικοί υπάλληλοι και επιλέγονται κατόπιν κληρώσεως
16. Την 5^η/07/2022 διενεργήθηκε κλήρωση για την ανάδειξη μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Προσωρινής του έργου. Σύμφωνα με το Πρακτικό της εν λόγω κλήρωσης, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφονται κατά σειρά κλήρωσης στον παρακάτω πίνακα:

Τακτικά Μέλη

A/A	Όνομα	Επώνυμο	Ιδιότητα
1	Ευθυμία	Καραγκούνη	Πρόεδρος, Π/Μ, Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης
2	Όλγα-Μαρία	Αντωνοπούλου	Μέλος Π/Μ, Δ/νση Υ.Τ.Ε.
3	Αλεξία	Ρουχά	Μέλος Π/Μ ΤΕ, Δ/νση Υ.Τ.Ε.

Αναπληρωματικά μέλη

A/A	Όνομα	Επώνυμο	Ιδιότητα
1	Ελένη	Δήμου	Πρόεδρος, Π/Μ, Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης
2	Γεώργιος	Λέτσος	Μέλος Π/Μ ΤΕ, Δ/νση Υ.Τ.Ε.
3	Ιωάννης	Γκέτσιος	Μέλος Α/Μ ΤΕ, Δ/νση Υ.Τ.Ε.

Μετά τα παραπάνω,

Προτείνεται η λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (όπως ίσχυε κατά τη δημοπράτηση) του έργου

« ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ αναδόχου ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με αριθμό μελέτης 7/2020, προϋπολογισμού 295.100,00€ (με ΦΠΑ 24%), η οποία αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά Μέλη			
A/A	Όνομα	Επώνυμο	Ιδιότητα
1	Ευθυμία	Καραγκούνη	Πρόεδρος, Π/Μ, Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης
2	Όλγα-Μαρία	Αντωνοπούλου	Μέλος Π/Μ, Δ/νση Υ.Τ.Ε.
3	Αλεξία	Ρουχά	Μέλος Π/Μ ΤΕ, Δ/νση Υ.Τ.Ε.

Αναπληρωματικά μέλη			
A/A	Όνομα	Επώνυμο	Ιδιότητα
1	Ελένη	Δήμου	Πρόεδρος, Π/Μ, Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης
2	Γεώργιος	Λέτσος	Μέλος Π/Μ ΤΕ, Δ/νση Υ.Τ.Ε.
3	Ιωάννης	Γκέτσιος	Μέλος Α/Μ ΤΕ, Δ/νση Υ.Τ.Ε.

-07-2022
Η συντάξασα

-07-2022
Οι προϊστάμενος τμήματος

-07-2022
Η αναπλ.προϊσταμένη Δ/νσης
αα

Ιωάννα Σερεμέτη
Ηλεκ. Μηχ/κός –Α' β.

Θεόδωρος Φούντας
Μηχαν. Μηχ/κός–Α' β.

Σωτήρης Ρίζος
Τοπογράφος Μηχ/κός–Α' β.