



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος υπάλληλος : Ζωή Κακανά
Τηλ.: 22313 51552
Email: kakana@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές
Κανονιστικές Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική
Ζωή

Εισήγηση

Προς
την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΣΤΗΝ ΤΚ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ».

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4625/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων,...»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΣΤΗΝ ΤΚ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ» προϋπολογισμού μελέτης 62.000,00 € αναδόχου Τσώνη Όλγα του Μελετίου.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η αριθμ. 10/2018 μελέτη συντάχθηκε από την Δ.Υ.Τ.Ε. του Δήμου Λαμιέων με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 62.000,00 Ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.
2. Το έργο χρηματοδοτείται από το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020», με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.
3. Με την αριθμό 387/2021 (ΑΔΑ: Ψ6Β7ΩΛΚ-7ΩΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην κα Τσώνη Όλγα του Μελετίου, με ποσοστό έκπτωσης σαράντα επτά και εξήντα εννέα εκατοστά τοις εκατό (47,69%) επί των τιμών του τιμολογίου.
4. Την 27-09-2021 υπογράφηκε η αριθ. 38844 σύμβαση ποσού 32.433,13 Ευρώ με το ΦΠΑ.
5. Η εργολαβία έχει ως αντικείμενο την κατασκευή οδών εντός της περιοχής της πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης (ΠΔ 25-11-1997/ΦΕΚ 1089Δ/15-12-1997) της Τοπικής Κοινότητας Λουτρών Υπάτης της Δημοτικής Ενότητας Υπάτης του Δήμου Λαμιέων.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Η σύνταξη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, κρίθηκε αναγκαία για να συμπεριλάβει:

- A. αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών και αντίστοιχων κονδυλίων, όπως αυτές προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου, αναλώνοντας μέρος της δαπάνης των απροβλέπτων, χρησιμοποιώντας επίσης «επί έλασσον δαπάνες», σύμφωνα με την παρ. 3β), του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, χωρίς δηλαδή οι μεταβολές αυτές να υπερβαίνουν το 20% του αρχικού προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών, καθώς και το 10% του συνολικού προϋπολογισμού εργασιών της αρχικής σύμβασης του έργου. Επίσης η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον δαπανών» δεν οδηγεί σε αλλαγή του φυσικού αντικείμενου του έργου και ούτε θίγει την πληρότητα, την ποιότητα και τη λειτουργικότητά του. Η δαπάνη των εργασιών του έργου είναι επί έλαττον σε σχέση με την συμβατική δαπάνη κατά ποσό -900,87€.
- B. την δαπάνη της προσωρινής αναθεώρησης του έργου, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 1.934,22€ χωρίς το ΦΠΑ.

Η δε συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 33.709,73 € μαζί με το ΦΠΑ, ήτοι επί πλέον 1.276,60 € με το ΦΠΑ, έναντι του συμβατικού ποσού (32.433,13€).

Το Συμβούλιο Δημοσίων έργων ΠΣΤΕ με το αριθ. 53/5-10-2022 έγγραφό (πρακτικό 4^ο /2022 θέμα 3ο) γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου.

Με το αριθ. 2532/21-10-2022 έγγραφό της, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας διατύπωσε την σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση σύμβασης- 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου.

Μετά τα παραπάνω προτείνεται,

η λήψη απόφασης για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΣΤΗΝ ΤΚ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ» επί έλαττον έναντι του συμβατικού αντικείμενου ποσού 25.251,04 € χωρίς αναθεώρηση ΦΠΑ και επί πλέον έναντι του συμβατικού αντικείμενου μετά την αναθεώρηση (33.709,73 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ), σύμφωνα με το άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Ο αρμόδιος υπάλληλος

Η αναπλ. προϊστάμενη
Δ.Υ.Τ.Ε. & α.α.

Κακανά Ζωή
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.