

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρμόδιος: Όλγα-Μαρία Αντωνοπούλου
Τηλ. 2231351548
Ηλ. Ταχυδρ.: antonopoulou@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές
Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Θέμα: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:
«Συντήρηση και επισκευή τουαλετών Δημοτικού Σχολείου Λιανοκλαδίου»
αναδόχου «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ»

Εισήγηση

Προς την Οικονομική Επιτροπή

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων...»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ου} ΑΠΕ) του έργου «Συντήρηση και επισκευή τουαλετών Δημοτικού Σχολείου Λιανοκλαδίου» αναδόχου «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ».

1) Ιστορικό

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 150/2021 μελέτη προϋπολογισμού 25.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
2. Με την αρ. 112/2021 (ΑΔΑ: ΩΤ09ΩΛΚ-Ο02) Απόφ. Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα με Κ.Α. 30.7331.0066 ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, το οποίο εκτελείται με απ' ευθείας ανάθεση (άρθρο 118 του Ν. 4412/2016).
3. Με την αρ. 21425/07-06-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010706767) πρόσκληση της ΔΥΤΕ προσκλήθηκε ο οικονομικός φορέας «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ» να καταθέσει προσφορά και δικαιολογητικά για το υπόψη έργο.
4. Με την αρ. 22100/10-06-2022 αίτησή του ο οικονομικός φορέας «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ» υπέβαλε την προσφορά του στο ποσό των 24.500,02 € με ΦΠΑ.
5. Με την αρ. 8952/21-06-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010783022, ΑΔΑ: 9ΧΟΨΩΛΚ-618) απόφαση Δημάρχου έγινε η ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ».
6. Με το αρ. 10980/22-06-2022 έγγραφό της η ΔΥΤΕ ζήτησε δικαιολογητικά από τον οικονομικό φορέα «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ», τα οποία υπεβλήθησαν με την αρ. 24133/22-06-2022 αίτησή του.
7. Η αρ. 13159/29-06-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010832631) Σύμβαση του έργου υπεγράφη στο ποσό των 19.758,08 € πλέον ΦΠΑ 24% = 4.741,94 €, σύνολο = 24.500,02 € με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων δαπανών – αναθεώρησης με προθεσμία περαίωσης εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.
8. Με το αρ. 13256/11-07-2022 έγγραφο ΔΥΤΕ έγινε ο ορισμός επίβλεψης του έργου.
9. Με την αρ. 26198/21-07-2022 Απόφαση ΔΥΤΕ εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου του θέματος.

2) Λόγοι Σύνταξης 1^{ου} ΑΠΕ

Ο παρών 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από κατά την πρόοδο του έργου και από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις.

Ο παρών 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε «επί έλαττον» της συμβατικής δαπάνης στο ποσό των 19.730,94 € για εργασίες και 4.735,43 € για ΦΠΑ 24%, σύνολο = 24.466,37 €.

Δεν υπάρχουν «επί έλαττον» δαπάνες.

Εισηγούμαστε

Τη λήψη Απόφασης για την Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ου} ΑΠΕ) για το έργο «Συντήρηση και επισκευή τουαλετών Δημοτικού Σχολείου Λιανοκλαδίου», αναδόχου «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ» στο ποσό των 24.466,37 € με ΦΠΑ επί έλαττον της αρχικής σύμβασης με την αρχική σύμβαση, όπως συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο.

Λαμία, 20 – 10 – 2022
Η Συντάξασα

Λαμία, 20 – 10 – 2022
Η Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Υποδομών
& Τεχνικών Έργων

Όλγα – Μαρία Αντωνοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός