



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΚΑΙ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ

Προϋπ/μός : 149.000,00 ΕΥΡΩ
Χρημ/ση : Σ.Α.Τ.Α. 2016
Χρήση : 2016

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Των από τον Εργολάβο **κ. Πατσούρα Ιωάννη**, εκ τελεσθεισών εργασιών του έργου :
«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ» του Δήμου
Λαμιέων,

Οι παρακάτω υπογεγραμμένοι :

1. ΜΥΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Μηχανολόγος Μηχ/κός Τ.Ε., Δήμου Λαμιέων, ως Πρόεδρος
2. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Δήμου Λαμιέων, ως Μέλος
3. ΚΑΚΑΝΑ ΖΩΗ, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Δήμου Λαμιέων, ως Μέλος

Που αποτελούμε με βάση την με αριθμό **567/2022** (ΑΔΑ:9ΖΓ6ΩΛΚ-Λ4Κ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, την Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής των παραπάνω εργασιών, αφού μεταβήκαμε την **18.11.2022**, του μηνός **Νοεμβρίου**, ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή**, του δύο χιλιάδες **Είκοσι** **Σύο** (2022) έτους στον τόπο του έργου και έχοντας υπόψη την από **23/10/2017** Τελική Επιμέτρηση του επιβλέποντα του έργου κ. Λέτσου Γεώργιου, Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε., νόμιμα θεωρημένη από τον Διευθυντή της Δ/νσης Τεχνικών Έργων-Δόμησης-Δικτύων και Ενέργειας του Δήμου Λαμιέων, κ. Τσώνη Δημήτριο, Πολιτικό Μηχανικό, παραλαμβάνουμε τις εργασίες αυτές παρουσία και του αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών κ. Πατσούρα Ιωάννη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μ. Μ.	Α.Τ.	ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		
				ΕΓΚΡΙ-ΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ	
					ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
	1.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	m3	1.1	151,00	151,00	Εκατό πενήντα ένα
2	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	m3	1.2	20,00	20,00	Είκοσι
3	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. Με σκυρόδεμα C20/25	m3	1.3	837,00	837,00	Οχτακόσια τριάντα επτά
4	Χαλύβδuno δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	m3	1.4	10.144,61	10.144,61	Δέκα χιλιάδες εκατό σαράντα τέσσερα και εξήντα ένα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


1. Η Δ/ση Τεχνικών Έργων-Δόμησης-Δικτύων και Ενέργειας του Δήμου Λαμιέων συνέταξε την με αριθμό 7/2016 μελέτη του έργου «**ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ**» με προϋπολογισμό 145.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%.
Με την αριθ. 45/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων αποφασίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.
Με την αριθ. 343/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων (με ΑΔΑ:6Δ30ΩΛΚ-ΚΥΙ) ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον κ. Πατσούρα Ιωάννη με έκπτωση **49%** (σαράντα εννέα).
Την 24/03/2017 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 17396 σύμβαση για ποσό 73.950,00€ με Φ.Π.Α. 24%.
2. Με αρχική έγκριση - πίστωση 73.950,00€ με Φ.Π.Α. (προϋπολογισμού 145.000,00€) δαπανήθηκαν 73.950,00€ με Φ.Π.Α (1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών).
Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την αριθ. 237/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Η χρηματοδότηση του έργου έγινε από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. 2016.
4. Με την παραπάνω δαπάνη εκτελέστηκαν εργασίες για την αποπεράτωση του περιφερειακού δρόμου στην Τ.Κ. Παύλιανης του Δήμου Λαμιέων. Ήτοι :
Γενική εκσκαφή για τη διαμόρφωση του χώρου εκτέλεσης των εργασιών.
Καθαρισμός, εκσκαφή και επίχωση στον περιφερειακό δρόμο Παύλιανης.
Κατασκευή βάσεως οδοστρωσίας.
Οπλισμός με δομικό πλέγμα και σκυροδέτηση του περιφερειακού δρόμου με C20/25.
Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του παραπάνω έργου είναι δομικό πλέγμα, σκυρόδεμα C20/25 και υλικά εκσκαφής.
5. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :
6. Υποβλήθηκε την 23/10/2017 οριστικό ΦΑΥ-ΣΑΥ, μετά το πέρας των εργασιών, με υπεύθυνο συντονιστή τον κ. Πατσούρα Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό.
7. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
.....
.....
.....
8. Οι εργασίες ποσοτικά παραλαμβάνονται με βάση την τελική επιμέτρηση (όπως συντάχθηκε και υπογράφηκε από την επιβλέπουσα του έργου και έγινε ανεπιφύλακτα δεκτή από τον ανάδοχο) και από τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών που την συνοδεύουν.
9. Από ποιοτικής άποψης διαπιστώνεται ότι οι εργασίες ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις σχετικές προδιαγραφές, πληρούν τους κανόνες έντεχνης κατασκευής, γι' αυτό παραλαμβάνονται ως καλώς έχουσες.
10. Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των διαφόρων εργασιών του προϋπολογισμού που έγιναν κατά την κατασκευή, επεβλήθησαν από τις συνθήκες του έργου σαν αναγκαία, για την άρτια εκτέλεσή του και την απαραίτητη και απρόσκοπτη βατότητα του, γι' αυτό κρίνονται αποδεκτά στο σύνολο τους στο έργο ως έχουν.
11. Λόγω της αλλαγής του ΦΠΑ από 23% σε 24% από 01/01/2016 το ποσό του ΦΠΑ αναπροσαρμόζεται και θεωρείται απαραίτητη η σύνταξη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.
12. Η σύνταξη του 2^{ου} ΑΠΕ χρίστηκε απαραίτητη λόγω της ανάγκης κατασκευής μεγαλύτερου πλάτους και μήκους της οδού με αποτέλεσμα την αύξηση της ποσότητας σκυροδέματος και δομικού πλέγματος η οποία καλύφθηκε από το ποσό των απρόβλεπτων.
13. Η προθεσμία περαίωσης προβλεπόταν εκατό ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 24/09/2017.

14. Με την αριθμ. 407/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι 24/10/2017.
15. Η εγκατάσταση του αναδόχου έγινε την 24/03/2017 με την υπογραφή της σύμβασης
16. Η περαίωση των εργασιών έπρεπε να γίνει μέχρι την 23/09/2017 και συντελέστηκε την 23/10/2017 σύμφωνα και με την Έκθεση-Βεβαίωση περαίωσης των εργασιών, ήτοι εμπρόθεσμα.
17. Το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής εγκρίθηκε με την αριθ. 575/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων.
18. Δεδομένου ότι ο χρόνος εγγύησης ορίζεται στους δέκα πέντε (15) μήνες, η δε αποπεράτωση του έγινε την 23/10/2017 προτείνουμε όπως, λόγω του γεγονότος της (σε καλή κατάσταση) διατήρησης του έργου μέχρι σήμερα, η παρούσα παραλαβή να θεωρηθεί σαν **Οριστική**.


Το παρών πρωτόκολλο συντάσσεται σε έξι (6) αντίτυπα και υπογράφεται ως ακολούθως:

Λαμία, 18 / 11 / 2017

ΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΟΝΤΕΣ



1. ΜΥΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.



2. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.




3. ΚΑΚΑΝΑ ΖΩΗ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.


Η ΠΑΡΑΔΟΥΣΑ

ΛΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ



ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

Λαμία, / /

Ε γ κ ρ ί θ η κ ε

Με την αριθ. Απόφασή μας Δ.Σ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ