



Τεχνική Θεσσαλίας Α.Ε.

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Αριθ. Πρωτ.: 48880
Εισήχθη: 6/12/22

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Μικρασιατών 83 • Βόλος • Τ.Κ. 38333 • Τηλ.: 24210 35027 • Fax: 24210 21539 • email: info@technikithes.gr

Βόλος 06/12/2022

Αρ. Πρωτ.: ΑΛΚ 008

Προς: ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ-Δ/ΝΣΗ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ- ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ»

ΘΕΜΑ: Δήλωση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος

Σας υποβάλλουμε δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4938/2022(ΦΕΚ. 109/Α/06-06-2022) και αιτούμεθα την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος κατά έξι μήνες (180 ημέρες).

Σας παρακαλούμε για την έγκριση της πιο πάνω αιτούμενης επιμήκυνσης.

Μετά τιμής

Για την Ανάδοχο Εταιρεία
Ο διευθύνων σύμβουλος

Τερζάκης Σταύρος
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ