



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΙΕΩΝ ΜΕΤΑ  
ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ.  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.  
Προϋλ.: 250.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%)

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**  
ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 1<sup>ο</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)

**1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

- Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 121/2022 μελέτη υπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ.
- Για την κάλυψη της δαπάνης του ανωτέρω έργου έχει εκδοθεί η αρ. 38958/30-09-2022 (ΑΔΑΜ:22REQ011336642) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
- Το έργο χρηματοδοτείται με πίστωση ΣΑΕΠ1866 - ΙΑΝΟΣ, με Κ.Α. 64.7336.0001 στον προϋπολογισμό του Δήμου.
- Το από 19-01-23 2<sup>ο</sup> Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατά το οποίο προσωρινός μεριδότης αναδείχθηκε η ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» που προσέφερε μέση τεκμηριωτή έκπτωση είκοσι πέντε τοις εκατό (25,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
- Την 22-02-2023 υπογράφηκε η με αρ. 7096 (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΒ012184597) σύμβαση του έργου για ποσό 187.500,02 € με Φ.Π.Α.

**2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.**

Η σύνταξη του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργων, κρίθηκε αναγκαία ώστε να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου. Η αύξηση των δαπανών καλύπτεται από τη διείσδυση του ποσού των αποβλήτων.

**3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ**

Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Έργων συντάχθηκε σε ισχύλιο σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου ήτοι στο ποσό των **187.500,02 € με Φ.Π.Α. (24%)**.

ΔΑΠΑΝΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΠΟΒΛΕΠΤΑ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ	124.964,15 €	18.744,62 €	7.500,92€	36.290,33 €	187.500,02 €
1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ	139.523,08 €	4.185,69 €	7.500,92€	36.290,33 €	187.500,02 €

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνεται η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργων του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΙΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ**», συνολικής δαπάνης **187.500,02 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α.**

Αμλία 6 - - 02 - 2024  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΕΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

## 1ος Ανακεφαλαιωτικός

Έργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ  
ΓΕΟΜΗΝΙΑ  
Ανδόχος: ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. "ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε."

1ος Ανακεφαλαιωτικός

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Α.Τ.	Μον.	Τιμή	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΤΕΛ. ΕΠΕΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΝΑΚ.				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΚ.				Διαφ. Αρχ./Συμπ. Συμβ.				Διαφορές Εγρκ.	
					Ποσότητ ες	Δαπάνη		Ποσότητ ες Τελ. Ανακ.	Δαπάνη		Ποσότητ ες Πρ. Ανακ.	Δαπάνη		Επι πλέον (€)	Επι έλαττον (€)	Επι πλέον (€)	Επι έλαττον (€)					
						Μερική (€)	Ολική (€)		Μερική (€)	Ολική (€)		Μερική (€)	Ολική (€)									
	Αυτο Μεταφορά :																					
<b>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>																						
1	Εκσκαφές τόφρων ή διαμύλων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη υαλιόδη - ηλιβαρώδη. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση (m3)	1	m3	0,82	2300	1.886,00					2800	2.296,00		410,00								
2	Υπόβαση οδοστρώματος. Υπόβαση οδοστρώματος μεταβλητού πάχους. (m3)	2	m3	14,35	690	9.901,50					850	12.197,50		2.296,00								
	Εκτίμηση (%)					-25,00%	11.787,50				-25,00%	14.493,50		2.706,00								
						-25,00%	-2.946,87					-3.623,37		-676,50								
							8.840,63		8.840,63			10.870,13		2.029,50		0,00		0,00		0,00		
<b>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>																						
3	Καθαρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Σύνδεσμοι αγκρίδας, με χρήση αεροσυμπιεστών και συβατικών μέσων (υδραυλική σφήρα, εργαλεία πτερυγίου αέρα, ηλεκτροπυράλεια κλπ) (m3)	3	m3	41,20	210	8.662,00					300	12.360,00		3.708,00								
Σε Μεταφορά :						8.662,00	8.840,63					12.360,00	10.870,13	3.708,00								

ΠΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΡΑΥΑΚΑΚΟΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΜΙΕΩΝ

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Α.Τ.	Μον. Μέτρ	Τιμή	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΤΕΛ. ΕΠΕΚΡΕΜΕΝΟΣ ΑΝΑΚ.				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΚ.				Διαφ. Αρχ./Συμμ. Συμβ.		Διαφορές Εγκρ.	
					Ποσότητ ες	Αα η		Ποσότητ ες Τελ. Ανακ.	Δαπάνη		Ποσότητ ες Πρ- Ανακ.	Δαπάνη		Επι πλέον (€)	Επι έλαττον (€)	Επι πλέον (€)	Επι έλαττον (€)			
						Μερική (€)	Ολική (€)		Μερική (€)	Ολική (€)		Μερική (€)	Ολική (€)							
	Απο Μεταφορά :					8.652,00	8.840,63					12.360,00	10.870,13	3.708,00						
4	4 Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες διαμηκύνου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυθακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο (DN/ID).	m		20,60	150	3.090,00				380	7.828,00		4.738,00							
5	5 Τυποποιημένα σφράγια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων. Φρέδιο υποκυάλουνης τύπου Φ1N (ΠΚΕ). (Τεμ.)	Τεμ.		438,00	3	1.314,00				35	15.330,00		14.016,00							
6	6 Παράγωγη, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 (m3)	m3		88,00	834	73.392,00				890	77.440,00		4.048,00							
7	7 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών (m2)	m2		8,20	4159	34.103,80				3000	24.600,00		9.503,80							
8	8 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων (Kg) Σύνολο Κεφαλαίου Εκτίμηση (%)	Kg		0,98	9044	8.863,12				5716,01	5.601,69		3.261,43							
						129.414,92					143.159,69		26.510,00							
						-32.353,73					-35.789,92		-6.627,50							
						97.061,19	97.061,19				107.369,77	107.369,77	19.882,50	9.573,92	0,00					
	Σε Μεταφορά :					105.901,82						118.239,90	21.912,00	9.573,92						

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΥΑΡΑΥΑΚΟΝ ΑΗΜΟΥ ΔΑΜΠΕΟΝ

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	Μον. Μέτρ	Τιμή	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΤΕΛ. ΕΠΕΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΝΑΚ.				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΚ.				Διευφ. Αρχ./Συμπρ. Συμβ.		Διαφορές Εγκρ.	
					Ποσότητα ες	Δα. /η	Ολική (€)	Ποσότητα ες Τελ. Ανακ.	Δαπάνη	Ολική (€)			Ποσότη. ες Πρ. Ανακ.	Δαπάνη	Ολική (€)	Επι πλέον (€)	Επι έλαττον (€)	Επι πλέον (€)	Επι έλαττον (€)	
	Απιο Μεταφορά :						105.901,82								118.239,90	21.912,00	9.573,92			
	Σύνολο Εργασιών						105.901,82								118.239,90	21.912,00	9.573,92			
	Γ.Ε. & Ο.Ε (%)					18,00%	19.062,33								21.283,18	3.944,16	1.723,31			
	Σύνολο :						124.964,15								139.523,08	25.856,16	11.297,23			
	Απρόβλεπτα (%)					15,00%	18.744,62								4.185,69	775,68	338,92			
	Σύνολο :						143.708,77								143.708,77	26.631,84	26.631,84			
	Ποσό για αναθεωρήσεις						7.500,92								7.500,92					
	Σύνολο :						151.209,69								151.209,69	26.631,84	26.631,84			
	Φ.Π.Α (%)					24,00%	36.290,33								36.290,33	6.391,64	6.391,64			
	Σύνολο :						187.500,02								187.500,02	33.023,48	33.023,48			
	Γενικό Σύνολο :						187.500,02								187.500,02	33.023,48	33.023,48			

Σε Μεταφορά :

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΡΠΑΓΑΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ



Σύνολο υπερβάσεων αρχικής σύμβασης και συμπληρωματικών συμβάσεων

	Αρχική σύμβ.	Προτεινόμενος ΑΠ	
Σύνολο Εργασιών Γ.Ε. & Ο.Ε. (%)	105.901,82	118.239,90	ΥΠΕΡΒΑΣΗ της αρχικής σύμβασης κατά 12.338,08Ευρώ ή ποσοστό 11,65%
Σύνολο :	18,00%	21.283,18	ΥΠΕΡΒΑΣΗ της αρχικής σύμβασης κατά 14.558,93Ευρώ ή ποσοστό 11,65%
Αποβλέπεται (%)	124.964,15	139.523,08	ΥΠΕΡΒΑΣΗ της αρχικής σύμβασης κατά 14.558,93Ευρώ ή ποσοστό 11,65%
Σύνολο :	15,00%	4.185,69	ΥΠΕΡΒΑΣΗ της αρχικής σύμβασης κατά 0,00Ευρώ ή ποσοστό 0,00%
Ποσό για αναθεωρήσεις	143.708,77	143.708,77	ΥΠΕΡΒΑΣΗ της αρχικής σύμβασης κατά 0,00Ευρώ ή ποσοστό 0,00%
Σύνολο :	7.500,92	7.500,92	ΥΠΕΡΒΑΣΗ της αρχικής σύμβασης κατά 0,00Ευρώ ή ποσοστό 0,00%
Φ.Π.Α. (%)	151.209,69	151.209,69	ΥΠΕΡΒΑΣΗ της αρχικής σύμβασης κατά 0,00Ευρώ ή ποσοστό 0,00%
Σύνολο :	24,00%	36.290,33	ΥΠΕΡΒΑΣΗ της αρχικής σύμβασης κατά 0,00Ευρώ ή ποσοστό 0,00%
Σύνολο :	187.500,02	187.500,02	ΥΠΕΡΒΑΣΗ της αρχικής σύμβασης κατά 0,00Ευρώ ή ποσοστό 0,00%
Γενικό Σύνολο :	187.500,02	187.500,02	ΥΠΕΡΒΑΣΗ της αρχικής σύμβασης κατά 0,00Ευρώ ή ποσοστό 0,00%

ΛΑΜΙΑ 06/02/2024

Ο Ανάδοχος

ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΑΜΙΑ 06/02/2024

Ο Επιβλέπων Μηχανικός

ΛΕΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΠΟΛΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΛΑΜΙΑ 06/02/2024

Ο Προϊστάμενος Τμ. Ο. & Κ.Ρ.

ΡΙΖΟΣ-ΕΔΗΡΡΙΟΣ  
ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΠΑΝΤΟΝΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ  
ΑΡΧΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

1ος Ανακεφαλαιωτικός

ΟΜΑΔΕΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΙΤΕ	ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ			ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΛΗΣΗ ΜΕ ΟΡΙΟ 20 % ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΕΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΟΡΙΟ 20 % ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ	ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΟΥ 20 %	ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΟΜΑΔΑΣ
			ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ				
ΧΩΜΑΤΟΥΠΛΗΚΑ	8.840,63	10.870,13	2.029,50	22,96%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	97.061,19	107.369,77	10.308,58	10,62%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
ΤΕΧΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	105.901,82	118.239,90	12.338,08	11,65%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
Γ.Ε. & Ο.Ε.	19.062,33	21.283,18	2.220,85	0,00					308,42	
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.	124.964,15	139.523,08	14.558,93	11,65%	0,00	0,00%			-14.250,51	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	124.964,15	139.523,08	14.558,93	11,65%	0,00	0,00%	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΘ' ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ 20 % - ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ			

ΔΟΙΣΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		
ΔΑΠΑΝΩΝ		
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	18.744,62	
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ		14.558,93
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ		
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑ		4.185,69
ΣΥΝΟΛΟ	18.744,62	18.744,62
ΜΕΛΕΤΕΣ	0,00	0,00
ΕΡΕΥΝΕΣ	0,00	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	0,00	0,00
ΜΗΤΡΩΟ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤ'	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	143.708,77	143.708,77
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	7.500,92	7.500,92
Φ.Π.Α	151.209,69	151.209,69
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	36.290,33	36.290,33
	187.500,02	187.500,02

ΤΙΜΑΚΑΣ 1: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙΕΛΑΤΤΩΝ		
ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ		0,00
ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ		0,00
ΥΠΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ 20 %		0,00
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ		14.558,93
ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ		0,00
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ		0,00%
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ		12.466,42
ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΔΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ 20 %		0,00
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ		0,00%
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ 10 % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ		0,00
ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΝΟΝΑ 10 %		0,00
ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΗΤΡΩΟΥ		0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.		0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ		0,00
Φ.Π.Α		0,00
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		0,00

ΤΙΜΑΚΑΣ 2: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ		
ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ		0,00
ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΗΤΡΩΟΥ		0,00
ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ		0,00
ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΛΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ		0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		0,00
Φ.Π.Α		0,00
ΣΥΝΟΛΟ		0,00

ΤΙΜΑΚΑΣ 4: ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ		
ΤΟ ΜΕΤΑΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΙΜΑΚΕΣ 1 ΚΑΙ 2	ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	ΜΕ Φ.Π.Α
ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΤΙΜΑΚΑΣ 3)	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00

ΤΙΜΑΚΑΣ 3: ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΥΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ		
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΚΤΙΜΕ	0,00
ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ		0,00
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ		0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ		
ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ (ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)	0,00	0,00
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ (ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)	0,00	0,00
ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ	0,00	0,00

ΠΚΤΙΜΕ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΕ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΕΠΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ Η ΕΠΙΕΛΑΤΤΩΝ	0,00
---	------