

## Λιαπάτη Διονυσία

---

**Από:** loukas kitsos <lkitsosate1@gmail.com>  
**Αποστολή:** Δευτέρα, 11 Μαΐου 2020 9:50 πμ  
**Προς:** protokollo@lamia-city.gr  
**Θέμα:** ΑΙΤΗΣΕΙΣ  
**Συνημμένα:** ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ.pdf; ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ.pdf

**ΑΙΤΗΣΗ**

Λ. ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.  
Δυοβουνιώτη 3  
35132 Λαμία  
Τηλ. & FAX 22310 34626

**ΠΡΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

**ΥΠΟΨΗ:** κας. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑΣ

**ΘΕΜΑ:** ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

**«ΜΕΤΕΣΤΕΓΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) »**

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε παράταση του χρόνου  
περαίωσης του Έργου του θέματος για 60 ημέρες, ήτοι  
μέχρι 02-08-2020 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

ΛΑΜΙΑ 11 - 05 - 2020

Ο

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΚΑΤ/ΥΕΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΔΟΥΚΑΣ ΚΙΤΣΟΣ  
ΑΝΟΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
"Λ. ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε."  
ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗ 3 ΤΚ 35100 ΛΑΜΙΑ ΤΗΛ. 34826  
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 44936/14/Β/99/23  
ΑΦΜ 099510603 ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ