

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Αρ. Πρωτ. 11021
Επικύρωση 10/3/20
ΔΙΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ε.Δ.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 15
ΛΑΜΙΑ Τ.Κ. 35131

ΤΗΛ: 2231020154

ΦΑΞ: 2231050468

ΘΕΜΑ : Υποβολή παράτασης για το έργο :

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΥΠΑΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΗΣΕΩΝ

Σας παρακαλώ για τη χορήγηση παράτασης τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι μέχρι 10/08/2020 του έργου του θεματός μας. Οι λόγοι συνοψίζονται στις άσχημες καιρικές συνθήκες εξαιτίας του Χειμώνα (χαμηλές θερμοκρασίες και βροχερές ημέρες), κατά το διάστημα των οποίων δεν έγιναν εργασίες.

ΛΑΜΙΑ 09/03/2020

Ο ΑΙΤΩΝ

ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ε.Δ.Ε.