

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ	
Αριθ. Πρωτ.	17470
Εισήχθη τη	15-5-2020

Δ/νση Υποδ. & Τεχν. Έργων

ΑΙΤΗΣΗ

Κ/Ε ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ.-
ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΣ Γ.

Έδρα: ΟΘΩΝΟΣ 1

Τ.Κ. 35131, ΛΑΜΙΑ

Τηλ : 2231044424

Fax: 2231044424

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Αίτηση παράτασης προθεσμίας για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ»

Σας ενημερώνουμε ότι η διάρκεια της κατασκευής του παραπάνω έργου με βάση την από 17-09-2019 σύμβαση και την υπ αριθ. 61 /2020 ,24-2-2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου λήγει την 15-06-2020. Ζητούμε παράταση της προθεσμίας του παραπάνω έργου για 90 ημέρες λόγω σύνταξης ανακεφαλαιωτικού πίνακα. και άλλων έργων περιορισμού διαδρομής κυκλοφορίας.

Λαμία 18/5/2020
Ο ανάδοχος

Κ/Ε ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
Γ.ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΣ

υφ. Φαύλας
υφ. Μωδωνάς