


ΑΙΤΗΣΗ

Α. ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.
Δυοβουνιώτη 3
35132 Λαμία
Τηλ. & FAX 22310 34626



ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΥΗ: κ. ΚΑΡΤΣΙΩΤΗ ΑΝΕΣΤΗ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΥΟ ΛΙΘΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ
1^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ»

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε γενική παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών του Έργου του θέματος για 60 ημέρες, ήτοι μέχρι 15-01-2021 γιατί λόγω COVID 19 δεν επιτρέπεται στο εργοτάξιο η συνάθροιση πολλών εργαζομένων ταυτόχρονα διαφορετικών ειδικοτήτων.

ΛΑΜΙΑ 6 - 10 - 2020

Ο

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΚΑΤΑΓΕΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΔΟΥΚΑΣ ΚΙΤΣΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
"Α. ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε."
ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗ 3 ΤΚ 35100 ΛΑΜΙΑ ΤΗΛ. 34826
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 44936/14/Β/99/23
ΑΦΜ 099510803 ΔΟΥ/ΛΑΜΙΑΣ

-Καρτςιωτή