


ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ

Κ/Ε ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 15, ΛΑΜΙΑ
ΤΗΛ : 22310 20154 FAX : 22310 50468

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης του έργου :

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗ
ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ - Γ' ΦΑΣΗ α)
Αποπεράτωση στίβου & χλοοτάπητα



ΔΙΝΕΤΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ

ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

Παρακαλώ για χορήγηση παράτασης
πέντε (5) μηνών στο έργο του θέματός
μας μέχρι και 30/04/2021.

Οι λόγοι της παράτασης
συνοψίζονται στην υλοποίηση της
συμπληρωματικής σύμβασης του έργου.

ΛΑΜΙΑ 23/10/2020

Ο ΑΙΤΩΝ για την
Κ/Ε ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΩΓΟΣ -
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

-0121