

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ,  
ΥΠΑΤΗΣ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ,  
ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Προϋπολ.: 613.800,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%)

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**  
ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 2<sup>ο</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)

**1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

1. Η αριθμ. 19/2018 μελέτη του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ, ΥΠΑΤΗΣ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ» συντάχθηκε από την Δ.Υ.Τ.Ε. του Δήμου Λαμιέων με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 613.800,00 Ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α.
2. Με την αριθμ. 341/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού όπου αναδείχθηκε ανάδοχος η ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 57,25% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
3. Την 14-12-2018 υπογράφηκε η αριθ. 59962 σύμβαση ποσού 262.399,52 Ευρώ με το Φ.Π.Α.
4. Με την αριθ. 278/2019 (ΑΔΑ:Ω2ΒΔΩΛΚ-ΓΟΥ) απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ.

**2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.**

Η σύνταξη του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα κρίθηκε αναγκαία για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών και αντίστοιχων δαπανών, όπως αυτές προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου. Οι δαπάνες αυτές καλύπτονται από τη διάθεση του ποσού των απροβλέπτων.

**3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ**

Ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε **σε ισοζύγιο** με τη συμβατική δαπάνη του έργου και με τον 1<sup>ο</sup> εγκεκριμένο ΑΠΕ, ήτοι στο ποσό των 262.399,52 Ευρώ με το ΦΠΑ.

ΔΑΠΑΝΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ	211.535,51 €	77,01 €	50.787,00 €	262.399,52 €
1ος ΑΠΕ	211.535,51 €	77,01 €	50.787,00 €	262.399,52 €
2ος ΑΠΕ	211.535,51 €	77,01 €	50.787,00 €	262.399,52 €

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ, ΥΠΑΤΗΣ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ» συνολικής δαπάνης **262.399,52 Ευρώ με το ΦΠΑ.**

**ΛΑΜΙΑ, 12-01-2021**

**Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ**



**ΑΛΕΞΙΑ ΡΟΥΧΑ**  
**ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.**