

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΪΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Αρμόδιος: Ρουχά Αλεξία

Τηλ.: 2231351553

Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: [alexrouha@lamia-city.gr](mailto:alexrouha@lamia-city.gr)

## ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές

Πράξεις

Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση  
Προς  
Την Οικονομική Επιτροπή

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2<sup>ου</sup> ΑΠΕ) του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ, ΥΠΑΤΗΣ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ».

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4625/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων,...»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ, ΥΠΑΤΗΣ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ» αναδόχου ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

### 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η αριθμ. 19/2018 μελέτη του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ, ΥΠΑΤΗΣ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ» συντάχθηκε από την Δ.Υ.Τ.Ε. του Δήμου Λαμιέων με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 613.800,00 Ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α.
2. Με την αριθμ. 341/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού όπου αναδείχθηκε ανάδοχος η ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 57,25% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
3. Την 14-12-2018 υπογράφηκε η αριθ. 59962 σύμβαση ποσού 262.399,52 Ευρώ με το Φ.Π.Α.
4. Με την αριθ. 278/2019 (ΑΔΑ:Ω2ΒΔΩΛΚ-ΓΟΥ) απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ.

### 2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2ου Α.Π.Ε.

Η σύνταξη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα κρίθηκε αναγκαία για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών και αντίστοιχων δαπανών, όπως αυτές προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου. Οι δαπάνες αυτές καλύπτονται από τη διάθεση του ποσού των απροβλέπτων.

### 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη του έργου και με τον 1ο εγκεκριμένο ΑΠΕ, ήτοι στο ποσό των 262.399,52 Ευρώ με το ΦΠΑ.

ΔΑΠΑΝΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ	211.535,51 €	77,01 €	50.787,00 €	262.399,52 €
1ος ΑΠΕ	211.535,51 €	77,01 €	50.787,00 €	262.399,52 €
2ος ΑΠΕ	211.535,51 €	77,01 €	50.787,00 €	262.399,52 €

Μετά τα παραπάνω, προτείνεται :

Η λήψη απόφασης για την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2<sup>ου</sup> ΑΠΕ) του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ, ΥΠΑΤΗΣ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ», αναδόχου «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», που συντάχθηκε σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη του έργου και με τον 1ο εγκεκριμένο ΑΠΕ, ήτοι στο ποσό 262.399,52 Ευρώ με το Φ.Π.Α.

-01-2021  
Η συντάξασα

-01-2021  
Ο προϊστάμενος τμήματος

-01-2021  
Η αναπλ. προϊσταμένη Δ/σης

Αλεξία Ρουχά  
Πολιτ. Μηχ/κός ΤΕ–Α' Βαθμ.

Σωτήριος Ρίζος  
Τοπογ. Μηχανικός–Α' Βαθμ.

Αφροδίτη Πολιτοπούλου  
Αρχιτ. Μηχανικός–Α' Βαθμ.