

ΑΙΤΗΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -
ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Κ/ΞΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 15
ΛΑΜΙΑ Τ.Κ. 35131
ΤΗΛ: 2231020154
ΦΑΞ: 2231050468

ΘΕΜΑ : Χορήγηση παράτασης για το έργο :

ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Σας παρακαλώ για χορήγηση
παράτασης τριών (3) μηνών , ήτοι μέχρι
23/04/2021 του έργου του θεματός μας, λόγω
του χειμώνα.

Η παράταση αιτείται για την
αποκατάσταση ζημιών στο έργο λόγω
βλαβών από την πλημύρα της 19/9/20 και
υλοποίηση του σχετικού πρωτοκόλλου ζημιών
από ανωτέρα βία.

Η συμβατικές εργασίες της εργολαβίας
έχουν περατωθεί.

ΛΑΜΙΑ 31 / 12 / 2020

Ο ΑΙΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ
Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -
ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

