

ΠΡΟΣ

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ**

ΑΙΤΗΣΗ

Του Παναγιώτη.
Προβόπουλου
Πλ. Ελευθερίας 15
ΤΚ 35131 Λαμία
Τηλ:2231022092
Κιν.6978481574

Φλέμιγκ και Ερ.Σταυρού-Λαμία

Ως ανάδοχος του έργου :
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» λόγω ανάγκης
σύνταξης και έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ
και του 1^{ου} ΠΚΝΤΜΕ του έργου και
λόγω των έκτακτων περιοριστικών
μέτρων που ισχύουν για την πανδημία
του COVID19 , παρακαλώ να μου
χορηγήσετε παράταση εκατόν είκοσι
(120) ημερών , ήτοι μέχρι την
11/07/2021 για την ολοκλήρωση του
έργου.

ΘΕΜΑ

«Χορήγηση παράτασης»

Λαμία, 11 /02/2021

Ο Αιτών

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΔΕ