



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΪΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Αρμόδιος υπάλληλος : Ζωή Κακανά
Τηλ.: 22313 51552, Fax : 2231022465
Email: kakana@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές
Κανονιστικές Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική
Ζωή

Εισήγηση

Προς
την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2^{ου} Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΣΤΗ
ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4625/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων,...»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. & 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» προϋπολογισμού μελέτης 98.600,00 € αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΟΡΜΠΑ.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η μελέτη του έργου με αριθμ. 34/2019 συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμίας με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 98.600,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. ΠΕ.

Με την αριθμό 270/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και της αριθ. 6512/179451/22-10-2019 Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς που έκανε τον έλεγχο της νομιμότητας της παραπάνω Απόφασης, εγκρίθηκε η ανάθεση του παραπάνω έργου σε εργολάβο με τα νόμιμα προσόντα. Την 29-11-2019 υπογράφηκε η αριθ. 50354 σύμβαση ποσού 47.849,24 Ευρώ με το ΦΠΑ. (24%).

Η εργολαβία έχει ως αντικείμενο την κατασκευή τμήματος της οδού Λευκάδος στην συμβολή της με την οδό Σαμοθράκης, με κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, κατασκευή και διαμόρφωση πεζοδρομίων καθώς και μετατόπιση στύλων φωτισμού της οδού Σαμοθράκης.

Με την αριθ. 422/2020 (ΑΔΑ: ΩΜΥ3ΩΛΚ-Χ5Μ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ & το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου, σε ισοζύγιο σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη με το ΦΠΑ (47.849,24€).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2^{ου} ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύνταξη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, κρίθηκε αναγκαία για να συμπεριλάβει:

Α. αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών και αντίστοιχων κονδυλίων, όπως αυτές προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου.

Β. την σύνταξη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για να συμπεριλάβει τις συμπληρωματικές εργασίες, όπως προέκυψαν με την εκτέλεση του έργου, που δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση και είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική φύση της αρχικής σύμβασης.

Η προκύπτουσα δαπάνη των συμπληρωματικών εργασιών, ήτοι της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται σε ποσό 4.210,38€ χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ (5.220,87€ με το ΦΠΑ) επί πλέον έναντι του συμβατικού ποσού και αντιστοιχεί στο 10,91% της αξίας της αρχικής Σύμβασης 38.580,26€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), ήτοι μικρότερο του 15% σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016.

Το Συμβούλιο Δημοσίων έργων Νομού Φθιώτιδας με το αριθ. 8/19-03-2021 έγγραφό (πρακτικό 2/2021 θέμα 4ο) γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.

Μετά τα παραπάνω προτείνεται,

η λήψη απόφασης για την έγκριση:

1. του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» σε ισοζύγιο με τον 1^ο ΑΠΕ ποσού 38.580,26 € χωρίς αναθεώρηση ΦΠΑ (47.849,24 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.
2. της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» ποσού 4.210,38 χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ (5.220,87 € με ΦΠΑ) σε ποσοστό 10,91% σε σχέση με το ποσό του Συμφωνητικού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Ο αρμόδιος υπάλληλος

Ο Προϊστάμενος ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ &
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Η αναπλ. προϊστάμενη
Δ.Υ.Τ.Ε.

Κακανά Ζωή
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.