

ΜΕΛΕΤΗ ΑΕΜΕ, Δημήτρης Κωτούζας & Συνεργάτες Ε.Ε.
Λ. Κύμης 143, ΤΚ 15123, Μαρούσι
Τηλ. 210 2835202, Fax: 210 2854065
e-mail : info@meleti.co

ΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Υπόψη κα Ακρίβου Ελένη
κ. Ρίζος Σωτήριος

Αθήνα, 11/02/2020
Γ.Π.: 331

ΘΕΜΑ: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΕΩΝ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΗΣ»

Αίτημα για παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης


Αξιότιμη κα Ακρίβου,

Κατά την εκπόνηση της μελέτης προέκυψαν πρόσθετες εργασίες κυκλοφορικών μελετών οι οποίες δεν είχαν αρχικώς προβλεφθεί από τον Φάκελο του Έργου.

Για το λόγο αυτό αιτούμαστε εμπρόθεσμα την παράταση της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης για 5 μήνες δηλαδή έως την 27/6/2021, ώστε να εγκριθεί η διαδικασία καθορισμού του πρόσθετου αντικειμένου (συγκριτικός πίνακας) και να ολοκληρωθεί η μελέτη.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας,

Με εκτίμηση
Για την εταιρεία



ΜΕΛΕΤΗ Α.Ε.Μ.Ε.
ΔΗΜ. ΚΩΤΟΥΖΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
Λ. ΚΥΜΗΣ 143 & ΑΤΡΕΙΔΩΝ 1 - ΜΑΡΟΥΣΙ 15123
ΤΗΛ. 210-2835202 - 204
ΑΦΜ: 099202991 / ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Δημήτρης Δ. Κωτούζας
Νόμιμος Εκπρόσωπος / Διαχειριστής