



ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΪΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Αρμόδιος υπάλληλος: Ρουχά Αλεξία
Τηλ.: 2231351553
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: alexrouha@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης:
Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση
Προς
Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση τμήματος αγροτικού δρόμου προς Ιερά Μονή Αναλήψεως στην Τ.Κ. Γοργοποτάμου».

Τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα κάτωθι :

1. Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 24/2020 μελέτη προϋπολογισμού 36.500,00 € με ΦΠΑ.
2. Με την αρ. 448/2019 (ΑΔΑ:7Μ3ΖΩΛΚ-Ψ06) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η κατασκευή του έργου.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΠΕ, με Κ.Α. 30.7323.0067 στον προϋπολογισμό του Δήμου.
4. Με την αρ. 221/2020 (ΑΔΑ:ΨΚΞΛΩΛΚ-ΚΔ1) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι δημοπράτησης του έργου.
5. Την 18-06-2020 διεξήχθη ο συνοπτικός διαγωνισμός του έργου.
6. Με την αρ. 479/2020 (ΑΔΑ:9ΠΝΩΩΛΚ-ΛΙΜ, ΑΔΑΜ:20ΑWRD007748390) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η εταιρεία «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.».
7. Την 21-12-2020 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 52005 (ΑΔΑΜ:20ΣΥΜΝ007903571) σύμβαση του έργου για ποσό 21.900,00€ με ΦΠΑ, με προθεσμία περαίωσης την 21-03-2021.
8. Με την αριθ. 204/2021 (ΑΔΑ:Ψ5ΒΦΩΛΚ-0Ψ0) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης του έργου έως την 18-06-2021.
9. Με την αριθ. 414/2021 (ΑΔΑ:6ΑΑΛΩΛΚ-0ΧΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης του έργου έως την 18-08-2021.
10. Με την αριθ. 415/2021 (ΑΔΑ:6ΚΝΩΩΛΚ-ΜΣΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ, που συντάχθηκε επί éλαττον ποσού 38,71€ με το Φ.Π.Α. έναντι της συμβατικής δαπάνης του έργου, η δε συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 21.861,29€ με το Φ.Π.Α.
11. Στις 23-08-2021 εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης του έργου, σύμφωνα με την οποία το έργο έχει περατωθεί εμπρόθεσμα, ήτοι την 18-08-2021.
12. Στις 06-10-2021 υποβλήθηκε η τελική επιμέτρηση και την 19-10-2021 εκδόθηκε η απόφαση έγκρισής της.
13. Το έργο ανατέθηκε και εκτελέστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν.4412/2016, για τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής του έργου, η προϊσταμένη αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής με μέλη που είναι τεχνικοί υπάλληλοι και επιλέγονται κατόπιν κληρώσεως.
14. Την 19-10-2021 διενεργήθηκε κλήρωση για την ανάδειξη μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του έργου. Σύμφωνα με το

πρακτικό της εν λόγω κλήρωσης, τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφονται κατά σειρά κλήρωσης στον παρακάτω πίνακα :

Τακτικά μέλη

A/A	Όνομα	Επώνυμο	Ιδιότητα
1	Ευθυμία	Καραγκούνη	Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ, πρόεδρος
2	Ιωάννης	Γκέτσιος	Αρχιτέκτων Μηχ/κός ΠΕ, μέλος
3	Ζωή	Κακανά	Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ, μέλος

Αναπληρωματικά μέλη

A/A	Όνομα	Επώνυμο	Ιδιότητα
1	Πανωραία	Καραντζάβελου	Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ, αναπλ. πρόεδρος
2	Όλγα-Μαρία	Αντωνοπούλου	Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ, αναπλ. μέλος
3	Βασιλική	Φυτά	Αρχιτέκτων Μηχ/κός, ΠΕ, αναπλ. μέλος

Μετά τα παραπάνω,

Προτείνεται η λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του έργου «Αποκατάσταση τμήματος αγροτικού δρόμου προς Ιερά Μονή Αναλήψεως στην Τ.Κ. Γοργοποτάμου», συνολικής δαπάνης 21.861,29€ με το Φ.Π.Α., η οποία θα αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά μέλη

A/A	Όνομα	Επώνυμο	Ιδιότητα
1	Ευθυμία	Καραγκούνη	Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ, πρόεδρος
2	Ιωάννης	Γκέτσιος	Αρχιτέκτων Μηχ/κός ΠΕ, μέλος
3	Ζωή	Κακανά	Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ, μέλος

Αναπληρωματικά μέλη

A/A	Όνομα	Επώνυμο	Ιδιότητα
1	Πανωραία	Καραντζάβελου	Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ, αναπλ. πρόεδρος
2	Όλγα-Μαρία	Αντωνοπούλου	Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ, αναπλ. μέλος
3	Βασιλική	Φυτά	Αρχιτέκτων Μηχ/κός, ΠΕ, αναπλ. μέλος

-10-2021
Η συντάξασα

-10-2021
Ο προϊστάμενος τμήματος

-10-2021
Η αναπλ. προϊσταμένη Δ/σης

Αλεξία Ρουχά
Πολιτ. Μηχ/κός ΤΕ–Α' Βαθμ.

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογ. Μηχανικός–Α' Βαθμ.

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτ. Μηχανικός–Α' Βαθμ.