



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ**

Ταχ. Δνση: Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Ταχ. Κώδικας: 35131 Λαμία
Πληροφορίες: Κακανά Ζωή
Αρ.Τηλ.: 22313 51552
Email: kakana@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές
Κανονιστικές Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική
Ζωή

Εισήγηση
προς
Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου
«Συμπληρωματικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ανατολικής εισόδου
Λαμίας»

Τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής η εισήγηση της Υπηρεσίας για την έγκριση του
3ου Α.Π.Ε. του έργου «Συμπληρωματικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ανατολικής
εισόδου Λαμίας» προϋπολογισμού μελέτης 610.000.00 € αναδόχου MSCAT CIVIL
WORKS.

1. Ιστορικό

Η μελέτη του έργου με αριθμ. 49/2017 συντάχθηκε από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών
Έργων του Δήμου Λαμίας με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 610.000,00€
μαζί με το Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. Π.Ε..

Με την αριθμό 434/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την αριθ.
7554/164028/22-10-2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς
που έκανε τον έλεγχο της νομιμότητας της παραπάνω Απόφασης και την 66/2018 Πράξη
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία αποφάινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της
σύμβασης, εγκρίθηκε η ανάθεση του παραπάνω έργου σε εργολάβο με τα νόμιμα
προσόντα.

Την 21-01-2019 υπογράφηκε η αριθμ. 2448 σύμβαση για ποσόν 294.713,94€ με το
Φ.Π.Α.(24%).

Η εργολαβία έχει ως αντικείμενο την κατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της οδού
«Στυλίδος» από την περιοχή του οικισμού της Μεγάλης Βρύσης έως των οικισμό των
εργατικών κατοικιών Νέας Μαγνησίας.

Με την αριθ. 352/2019 (ΑΔΑ: ΨΗ16ΩΛΚ-74Ξ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ , σε ισοζύγιο με
το ποσό της σύμβασης, και συμπεριέλαβε αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως προέκυψαν με
την εκτέλεση του έργου καθώς και μια νέα εργασία που κρίθηκε απαραίτητη για την
έντεχνη ολοκλήρωση του έργου αναλώνοντας μέρος της δαπάνης των απορβλέπτων.

Με την αριθ. 453/2020 (ΑΔΑ: Ψ6Π4ΩΛΚ-5ΚΙ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης, και συμπεριέλαβε αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως προέκυψαν με την εκτέλεση του έργου, αναλώνοντας μέρος της δαπάνης των απροβλέπτων.

2. Αιτιολογία σύνταξης 3^{ου} ΑΠΕ –Τελικού Τακτοποιητικού

Η σύνταξη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών κρίθηκε αναγκαία για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων, η δαπάνη των διαφορών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου και σύμφωνα με τις Τελικές Επιμετρήσεις. Με τις αυξομειώσεις γίνεται χρήση των «επί έλασσον δαπανών» μέσα στις ομάδες εργασιών και από ομάδα σε ομάδα σε σχέση με τον 2ο ΑΠΕ σύμφωνα με την παρ. 3β), του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, χωρίς δηλαδή οι μεταβολές αυτές να υπερβαίνουν το 20% του αρχικού προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών, καθώς και το 10% του συνολικού προϋπολογισμού εργασιών της αρχικής σύμβασης του έργου. Τα ποσά που εξοικονομούνται, από την υπέρβαση των ανωτέρω ορίων (20% ή και 10%), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης. Επίσης η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον δαπανών» δεν οδηγεί σε αλλαγή του φυσικού αντικείμενου του έργου και ούτε θίγει την πληρότητα, την ποιότητα και τη λειτουργικότητά του.

Προέκυψε επίσης μηδενισμός των ποσών των εργασιών της ομάδας 3. ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ, με αποτέλεσμα την κατάργηση της ομάδας. Οι εργασίες τις ομάδας αφορούσαν τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών και πληροφοριακών, για την ασφαλή κυκλοφορία της οδού Στυλίδος. Οι πινακίδες λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας και της φύσης της οδού τοποθετήθηκαν από το Δήμο πριν την έναρξη κατασκευής του έργου και δεν απαιτήθηκε η τοποθέτηση επιπλέον πινακίδων. Το ποσό που εξοικονομείται, από την κατάργηση της ομάδας 3. ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ, μειώνει ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης.

Το Συμβούλιο Δημοσίων έργων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας με το αριθ. 51/27-9-2021 έγγραφό (πρακτικό 6/2021 θέμα 1ο) γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Προτείνεται η λήψη απόφασης για :

έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συμπληρωματικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ανατολικής εισόδου Λαμίας» συνολικής δαπάνης 290.739,87 € με το Φ.Π.Α., επί έλαττον σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη με το ΦΠΑ (294.713,94€).

Η συντάξασα

Ο Προϊστάμενος Τμ.
Οδοποιίας & Κυκλοφοριακών
Ρυθμίσεων

Η αναπλ. προϊστάμενη Δ/σης
Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Ζωή Κακανά
Πολιτικός Μηχανικός
Α' βαθμ.

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογράφος Μηχανικός Α'
βαθμ.

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.