

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ &
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ : 11/02/2020

2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Α/Α ΤΙΜ/ΟΥ	ΜΝ/ΔΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ (ΜΕΛΕΤΗΣ)				ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	1ου Α.Π.Ε.			2ου Α.Π.Ε.				ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
				ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	Δ Α Π Α Ν Η			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	Δ Α Π Α Ν Η		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	Δ Α Π Α Ν Η		ΠΛΕΟΝ	ΕΛΑΤΤΟΝ	
						ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ			ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ			ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ			
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ																		
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ																		
1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1.1	M3	65,00	1,65 €	107,25 €		350,00	1,65 €	577,50 €		425,71	1,65 €	702,42 €		124,92 €	- €	
2	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω ΟΚΩ	1.2	M3	62,00	2,70 €	167,40 €		350,00	2,70 €	945,00 €		425,71	2,70 €	1.149,42 €		204,42 €	- €	
3	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	1.3	M3	100,00	11,50 €	1.150,00 €		430,00	11,50 €	4.945,00 €		560,32	11,50 €	6.443,68 €		1.498,68 €	- €	
4	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	1.4	M3	600,00	26,50 €	15.900,00 €		800,00	26,50 €	21.200,00 €		886,66	26,50 €	23.496,49 €		2.296,49 €	- €	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (1)						17.324,65 €	17.324,65 €			27.667,50 €	27.667,50 €			31.792,01 €	31.792,01 €	4.124,51 €	- €	
ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ (1)		58,00%				- 10.048,30 €	- 10.048,30 €			- 16.047,15 €	- 16.047,15 €			- 18.439,36 €	- 18.439,36 €	- 2.392,21 €	- €	
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (1)						7.276,35 €	7.276,35 €			11.620,35 €	11.620,35 €			13.352,64 €	13.352,64 €	1.732,29 €	- €	
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ																		
5	Κατασκευή ρείθρων , τραπεζοειδών τάφρων , στρώσεως προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	1.5	M3	600,00	94,20 €	56.520,00 €		550,00	94,20 €	51.810,00 €		600,00	94,20 €	56.520,00 €		4.710,00 €	- €	
6	Χαλύδινο δομικό πλέγμα B500C	1.6	KG	496,00	1,15 €	570,40 €		1.650,00	1,15 €	1.897,50 €		3.231,37	1,15 €	3.716,08 €		1.818,58 €	- €	
7	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	1.7	MM	1.002,00	9,60 €	9.619,20 €		900,00	9,60 €	8.640,00 €		831,40	9,60 €	7.981,44 €		- €	658,56 €	
8	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40	1.8	M2	2.330,00	17,30 €	40.309,00 €		1.450,00	17,30 €	25.085,00 €		1.602,14	17,30 €	27.717,02 €		2.632,02 €	- €	
9	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επι ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	1.9	M2	350,00	40,30 €	14.105,00 €		200,00	40,30 €	8.060,00 €		150,00	40,30 €	6.045,00 €		- €	2.015,00 €	
10	Πλακόστρωση με κυβολίθους	1.10	M2	60,00	50,00 €	3.000,00 €		0,00	50,00 €	- €		0,00	50,00 €	- €		- €	- €	
11	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	1.11	M2	100,00	22,50 €	2.250,00 €		0,00	22,50 €	- €		0,00	22,50 €	- €		- €	- €	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (2)						126.373,60 €	126.373,60 €			95.492,50 €	95.492,50 €			101.979,54 €	101.979,54 €	9.160,60 €	2.673,56 €	
ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ (2)		57,00%				- 72.032,95 €	- 72.032,95 €			- 54.430,73 €	- 54.430,73 €			- 58.128,34 €	- 58.128,34 €	- 5.221,54 €	- 1.523,93 €	
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (2)						54.340,65 €	54.340,65 €			41.061,78 €	41.061,78 €			43.851,20 €	43.851,20 €	3.939,06 €	1.149,63 €	
ΣΥΝΟΛΟ (I)		18%					61.617,00 €	61.617,00 €			52.682,13 €	52.682,13 €			57.203,85 €	57.203,85 €	5.671,35 €	1.149,63 €
Γ.Ε. & Ο.Ε.							11.091,06 €	11.091,06 €			9.482,78 €	9.482,78 €			10.296,69 €	10.296,69 €	1.020,84 €	206,93 €
ΣΥΝΟΛΟ (II)		15%					72.708,06 €	72.708,06 €			62.164,91 €	62.164,91 €			67.500,54 €	67.500,54 €	6.692,20 €	1.356,56 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ							10.906,21 €	10.906,21 €			7.490,00 €	7.490,00 €			- €	- €	- €	7.490,00 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ							- €	- €			- €	- €			2.154,37 €	2.154,37 €	2.154,37 €	- €
ΣΥΝΟΛΟ (III)							83.614,27 €	83.614,27 €			69.654,91 €	69.654,91 €			69.654,91 €	69.654,91 €	8.846,57 €	8.846,56 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							0,63 €	0,63 €			- €	- €			- €	- €	- €	- €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		24%					83.614,90 €	83.614,90 €			69.654,91 €	69.654,91 €			69.654,91 €	69.654,91 €	8.846,57 €	8.846,56 €
Φ.Π.Α.							20.067,58 €	20.067,58 €			16.717,18 €	16.717,18 €			16.717,18 €	16.717,18 €	2.123,18 €	2.123,18 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						103.682,48 €	103.682,48 €			86.372,09 €	86.372,09 €			86.372,09 €	86.372,09 €	10.969,74 €	10.969,74 €	
ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ									17.310,39 €	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ								

ΛΑΜΙΑ 30/11/2021
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΛΑΜΙΑ 1/12/2021
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΤΣΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΛΑΜΙΑ 30/11/2021
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΟΔΟΠΟΙΑΣ & ΚΥΚΛ.ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
ΛΑΜΙΑ 30/11/2021
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ