



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τμήμα Κτιριακών Έργων & Κοινοχρήστων Χώρων  
Αρμόδιος υπάλληλος : Ανέστης Καρτσιώτης

**ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις  
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση

Της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Προς την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας ΑμεΑ στο σχολικό συγκρότημα 1ου και 17ου Δημοτικού»

Τίθενται υπόψη της Ο.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε / αντικαταστάθηκε και ισχύει, τα παρακάτω:

Ιστορικό

- Από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 42/2019 μελέτη προϋπολογισμού 43.087,45 € με ΦΠΑ 24% για το έργο «Βελτίωση προσβασιμότητας ΑμεΑ στο σχολικό συγκρότημα 1ου και 17ου Δημοτικού».
- Στις 16-07-2019 διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. 269/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η Κ/Ξ Γώγος Παναγιώτης-Παππάς Γεώργιος.
- Η αρ. 50449/03-12-2019 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 19SYMV005975652) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 30.727,57€ με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.
- Με την αρ. 98/2020 (ΑΔΑ: 60ΦΡΩΛΚ-13Ξ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση του χρόνου περαίωσης μέχρι την 30-06-2020.
- Με την αρ. 180/2020 (ΑΔΑ: ΨΘΞ7ΩΛΚ-ΞΕ9) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση του χρόνου περαίωσης μέχρι την 31-08-2020.
- Η βεβαίωση περαίωσης του έργου εκδόθηκε εμπρόθεσμα την 04-09-2020 από τη Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου μας.
- Η τελική επιμέτρηση του έργου εγκρίθηκε με την αρ. 42487/28-01-2021 απόφαση της Αναπλ. Προϊσταμένης της Δ.Υ.Τ.Ε. του Δήμου Λαμιέων.

- Το από 31-03-2021 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του συνόλου των εργασιών του έργου εγκρίθηκε με την αρ. 262/2021(ΑΔΑ: 6Χ9ΥΩΛΚ-Σ9Κ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων
- Με την αριθμ. 765/2021 (ΑΔΑ: 96ΔΗΩΛΚ-ΟΓΝ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής συστήθηκε η επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του Έργου η οποία και υπέγραψε το σχετικό πρωτόκολλο στις 15-12-2021.

Μετά τα παραπάνω προτείνεται:

Η έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Εργασιών του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας ΑμεΑ στο σχολικό συγκρότημα 1ου και 17ου Δημοτικού» αναδόχου Κ/Ξ Γώγος Παναγιώτης - Παππάς Γεώργιος.

Λαμία, 15 – 12 – 2021  
Ο Συντάξας

Λαμία, 15 – 12 – 2021  
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
Διεύθυνσης Υποδομών &  
Τεχνικών Έργων

Ανέστης Καρτσιώτης  
Πολιτικός Μηχανικός

Αφροδίτη Πολιτοπούλου  
Αρχιτέκτων Μηχανικός