

Κ/Ξ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. – ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

ΟΘΩΝΟΣ 1, ΛΑΜΙΑ, 35131

ΤΗΛ: 223142893/6972729419

E-mail : polisco@gmail.com

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟΨΗ Κ.ΓΚΕΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΘΕΜΑ : Χορήγηση παράτασης (90) ημερολογιακών ημερών για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ "ΤΡΙΑΓΩΝΟΝ" ΛΑΜΙΑΣ».

Παρακαλούμε όπως μας χορηγηθεί παράταση (90) ημερολογιακών ημερών για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ "ΤΡΙΑΓΩΝΟΝ" ΛΑΜΙΑΣ» παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ,η παράταση του έργου προκύπτει λόγω σύνταξης του 1^{ου} ΑΠΕ και ολοκλήρωσης τελικών επιμετρήσεων .

Ο Αιτών για την Κ/Ξ

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

CHRIST
OS
STERGIO
POULOS

Digitally
signed by
CHRISTOS
STERGIOPOUL
OS
Date:
2021.11.29
10:26:48
+02'00'